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Выпускная квалификационная работа по теме «Автомобильно-
технический центр по ул. Маерчака в г. Красноярске» содержит 121 страниц 
текстового документа, 5 приложений, 34 использованных источника и 7 
листов графического материала.  
Металлический каркас, свайный фундамент, технологическая карта, 
объектный стройгенплан, локальный сметный расчет.  
Объект – Автомобильно-технический центр, расположенный в черте 
г.Красноярск на ул.Маерчака. 
Цели выпускной квалификационной работы:  
− принятие архитектурно-строительных решений, выполнение 
основных чертежей - планов, фасадов, разрезов, узлов;  
− расчет и конструирование металлических конструкций – колонн и 
балок;  
− сравнение двух типов свайного фундамента, выбор наиболее 
оптимального варианта, его расчет и конструирование;  
− принятие решений по технологии строительного производства, 
составление технологической карты на монтаж металлического каркаса 
здания, разработка объектного стройгенплана на основной период 
строительства;  
− составление локального сметного расчета на общестроительные 
работы. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
разработаны следующие разделы: архитектурно-строительный, расчетно-
конструктивный, включая фундаменты, технология строительного 
производства, организация строительного производства, экономика 
строительства.  
В архитектурно-строительном разделе работы были определены 
основные конструктивные решения. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнена компоновка 
конструктивной схемы каркаса, расчет и конструирование колонн и балок. 
Также было выполнено сравнение двух типов свайного фундамента. 
В разделе технология и организация строительного производства была 
разработана технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания и объектный строительный генеральный план на основной период 
строительства.  
В разделе «Экономика строительства» был составлен локальный 




Данный проект разработан на основании того, что в наше время 
фактически каждой семье необходим автомобиль, данный АТЦ предлагает 
услуги по продаже и ремонту автомобилей. 
Приобретать автомобили в данном АТЦ будет более выгодно, чем в 
других фирмах, кроме того удобна возможность технического обслуживания 
автомобиля как на гарантии, так и без нее. 
Таким образом, актуальность выполнения бакалаврской работы на 
примере автомобильно-технического центра заключается в необходимости 
возведения производственного здания на площадке. 
Цель бакалаврской работы - составление проектно-сметной 
документации на строительство автомобильно-технического центра. 
Для достижения данной цели в работе были разработаны следующие 
разделы: 
− архитектурно-строительный; 
− расчетно-конструктивный, в том числе проектирование 
фундаментов; 
− технология строительного производства; 
− организация строительного производства; 
− экономика строительства.  
При выполнении бакалаврской работы были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – СП, СНиП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 
ФЕР, МДС. 
Разработка графической части работы выполнялась в программе 




1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
Проектируемый объект Автомобильно-технический центр. Участок для 
строительства проектируемого здания расположен в г.Красноярске, в 
Железнодорожном районе по ул. Маерчака в метало-каркасном исполнении. 
− Общая площадь – 4562,03 м2; 
− Площадь застройки – 3956,6 м2; 
− Строительный объем – 25163,3 м3. 
− За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа Шоурума. 
Исходными данными являются: 
− Задание на дипломное проектирование; 
− Геологический разрез грунтового основания; 
− Место расположения здания; 
− техническое задание; 
− исходно-разрешительная документация; 
− Архитектурно-планировочное решение принятое согласно 
требованиям; 
− СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
− СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 
− СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»; 
 
1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 
 
Проектируемый объект Автомобильно-технический центр. Участок для 
строительства проектируемого здания расположен в г.Красноярске, в 
Железнодорожном районе по ул.Маерчака в метало-каркасном исполнении. 
Объект расположен вблизи магистрали, имеет удобные подъезды к зданию. 
Здание относится к промышленным зданиям. 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации  
 
Выбор участка под строительство Автомобильно-технического центра 
осуществляется в соответствии с генеральным планом. Перед главным 
входом разрабатывается площадь. На территории разбиваются дороги с 
асфальтным покрытием, зеленые зоны. 
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Вокруг центра предусмотрен противопожарный проезд шириной 3,5 м и 
автостоянка. 
Благоустройство проектируемой площадки предусматривает устройство 
асфальтобетонного покрытия проездов. Ширина проезжей части дороги 6 м 
(ширина полосы движения 3,0 м, количество полос движения 2). 
Привязка дома осуществляется от существующего здания. 
АТЦ располагается в г. Красноярске, в Железнодорожном районе по ул. 
Маерчака, главным фасадом выходит на улицу Маерчака. С улицы Маерчака 
запроектированы площадки для стоянки автомобилей. Расстояние от здания 
до открытой стоянки легковых автомобилей 2,5 м, стоянка рассчитана на 10 
машиномест для сотрудников и на 15 машиномест для клиентов центра. Для 
обеспечения санитарно–гигиенических условий территория свободная от 
застройки озеленяется. Проектируемое здание состоит из двух блоков, 
связанных между собой конструктивно, функционально и технологически, 
общие размеры в осях 54,0х71,1м.  
Объем 1 блока двухэтажный, с размерами в осях 54,0х27,0м, в нем 
расположены шоурум, кассы, выдача автомобилей, коридор, склад, комнаты 
для переговоров, кабинеты, подсобные помещения, лестничная клетка, 
буфет, с/у. 
Объем 2 блока одноэтажный 54,0х44,1м в осях, в нем расположены 
мойка на 2 поста, цех ТО и ТР, кузовной цех, покрасочный цех, комнаты 
мастеров, раздевалка, душевые, коридор, тех. помещения, с/у. 
Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, 
которые в случае пожара используются как подъездные пути для пожарных 
машин. Вдоль тротуара на фасаде здания установлены прожекторы. 
Автодороги освещаются мачтами, с укрепленными на них светильниками. 
 
 
1.3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений. В том числе, в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного объекта 
капитального строительства 
 
Проектируемый объект Автомобильно-технический центр расположен 
на основной автомагистрали города, Автомобильно-технический центр 
выделяется своим архитектурным видом. Автомобильно-технический центр в 
плане имеет форму прямоугольника, расстояние между осями 54,0х70,5м. 
Проектируемое здание состоит из двух блоков, связанных между собой 
конструктивно, функционально и технологически, общие размеры в осях 
54,0х71,1м.  
Объем 1 блока двухэтажный, с размерами в осях 54,0х27,0м, в нем 
расположены шоурум, кассы, выдача автомобилей, коридор, склад, комнаты 




Объем 2 блока одноэтажный 54,0х44,1м в осях, в нем расположены 
мойка на 2 поста, цех ТО и ТР, кузовной цех, покрасочный цех, комнаты 
мастеров, раздевалка, душевые, коридор, тех. помещения, с/у. 
Вертикальные связи осуществляются с помощью лестничной клетки и 
открытой лестницы в шоуруме. 
Высота этажа 1 блок-7,6м 1этаж-3,5м 2 этаж-3,1м, 2 блок-5,5м. 
Фундаменты - монолитные железобетонные ростверки по забивным 
сваям. 
Колонны - прокатные металлические конструкции, с основным шагом 
6х6м и 9х9м. 
Перекрытия - железобетонные пустотные плиты, толщиной 220 мм, по 
балкам металлическим. 
Наружные стены - панели трехслойные стеновые с минераловатным 
утеплителем ПТСМ 6000х1190х150мм типа "Сендвич" по ТУ 5284-083-
39124899-2002 -1334,1м2 обшитые внутри помещений в 2 слоя ГВЛ -
1210,0м2. 
Перегородки - кирпич К-075/15 ГОСТ 530-2007 на р-ре М150 толщиной 
120мм - 2502,8м2, толщиной 250мм - 296,5м2, толщиной 380мм - 148,6м2. 
Лестницы внутренние - железобетонные ступени по металлическим 
косоурам, площадки - монолитные железобетонные, наружные - 
металлические. 
Крыша - совмещенная, плоская с уклоном 2-3% профлист Н75-750-0,8 
Ст3пс по ГОСТ 24045-2016 по металлическим прогонам с утеплителем. 
Кровля - ПВХ мембрана. 
Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 
Двери - внутренние по ГОСТ 6629-88 деревянные и из 
поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30970 -2002, наружные по ГОСТ 
30970 -2002, противопожарные по ТУ 5262-002-51740842-2003. 
Теплоизоляция - плиты "Техноплекс" и "ТехноРуф Н 30". 
Внутренняя отделка - решена с использованием высококачественных 
современных материалов. 
Стены, перегородки - штукатурка и улучшенная штукатурка кирпичных 
перегородок с последующим оклеиванием обоями  или акриловой краской 
(суперстойкой к мытью) с колером, керамическая плитка. 
Потолки - окраска ВА и акриловой краской, подвесной потолок типа 
"Армстронг", подвесной потолок типа "Грильядо", подвесной потолок 
реечный металлический, подвесной потолок из ГКЛ. 
Полы -  керамическая плитка, наливные. 
Наружная отделка фасада  - панели типа "Сендвич" серого цвета. 
Цоколь утеплить плитами Термит Н30 и облицевать керамической 
плиткой ГОСТ 13996-93 на цем.-песч. р-ре М200 -180м2. 
Ступени и крыльца облицевать противоскользящей керамической 
плиткой. 
По периметру здания выполнена асфальтобетонная отмостка шириной 
2000мм по утрамбованному щебнем основанию. 
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Применяемые материалы сертифицированы на территории Российской 
Федерации. 
 
1.3.3. Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства  
 
Фасады АТЦ выполнены при помощи плоских сэндвич-панелей. 
Ограждающая конструкция – трехслойная сэндвич-панель, цвет RAL7030 по 
палитре RAL. 
Входные двери в здание – остекленные. Главный фасад выполнен в виде 
стеклянного витража. 
Окна в здании предусмотрены поливинилхлоридные с поворотно-
откидным открыванием, одинарной конструкции с двухкамерным 
стеклопакетом. Использована система «плоского фасада». 
 
1.3.4. Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Отделка внутренняя стен и перегородок технических помещений – 
штукатурка, окраска акриловой краской светлых тонов; потолка – затирка, 
окраска акриловой краской. 
Отделка внутренних стен и перегородок санитарных узлов – 
штукатурка, облицовка керамической плиткой; потолка – затирка, окраска 
акриловой краской. 
Отделка внутренних стен и перегородок офисов, кабинетов, коридоров, 
мастерских – штукатурка, окраска акриловой краской; потолков – система 
подвесного потолка «Armstrong». 
Ведомость внешней отделки, спецификация перемычек и ведомость 
заполнения дверных и оконных проемов, Экспликация полов приведены в 
таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 соответственно.  
 
Таблица 1.1 – Ведомость внешней отделки 
Наименование 
Виды отделки элементов интерьера 
Прим Потолки Пл.м2 
Стены и 
перегородки Пл.м2 Колонны 
Пл.
м2 
1.01, 1.02, 1.03, 
1.04, 1.05, 1.06, 
1.07, 1.08, 1.10, 










645 - -  
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2.13, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21, 





















190 - -  
1.19, 1.20, 1.21, 
1.26, 1.25, 1.24, 
1.23, 1.22 2.01, 
2.02, 2.03, 2.04, 
2.05, 2.06, 2.07, 














3117 - -  
 
Таблица 1.2 – Спецификация перемычек  
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примечание 
ПР-1 ГОСТ 948-2016 4ПБ 16-1 2   
ПР-2 ГОСТ 948-2016 3ПБ 36-4 3   
ПР-3 ГОСТ 948-2016 1ПБ 16-1 41   
ПР-4 ГОСТ 948-2016 2ПБ 19-3 24   
ПР-5 ГОСТ 948-2016 2ПБ 22-3 11   
ПР-6 ГОСТ 948-2016 1ПБ 16-1 6   
 
Таблица 1.3 – Спецификация заполнения дверных проёмов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примечание 
Д-1 ГОСТ 31173-2016 ДСН 1500-2100(h) 1   
Д-2 ГОСТ 31173-2016 ДСН 1200-2100(h) 1   
Д-3 ГОСТ 31173-2016 ДСН 1000-2100(h) 4   
Д-4 ГОСТ 31173-2016 ДСН 1300-2100(h) 1   
Д-5 ГОСТ 31173-2016 ДПВ 1000-2100(h) 32   
Д-6 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1300-2100(h) 15   
Д-7 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1500-2100(h) 14   
Д-8 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 900-2100(h) 7   
Д-9 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 800-2100(h) 6   
Д-10 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1200-2100(h) 2   
Д-11 ГОСТ 30970-2014 ДПВ 1400-2100(h) 3   
Вр-1 ГОСТ 31174-2003 
"DoorHan" 
Ворота 3х3h с 
дверью и тремя 
окнами 
6   
Вр-2 ГОСТ 31174-2003 
"DoorHan" 
Ворота 4х4,5h с 




Вр-3 ГОСТ 31174-2003 
"DoorHan" Ворота 3х3h  5   
Вр-4 ГОСТ 31174-2003 
"DoorHan" Ворота 4х4,5h 1   
Вр-5 ГОСТ 31174-2003 
"DoorHan" Ворота 3,6х3h 2   
 
Таблица 1.4 – Спецификация заполнения оконных проёмов 
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примечание 
Ок-1 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 4410-1200(h) 1   
Ок-2 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 7600-1200(h) 11   
Ок-3 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 1000-1900(h) 2   
Ок-4 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 4000-1200(h) 1   
Ок-5 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 1000-3600(h) 2   
Ок-6 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 1000-2400(h) 1   
Ок-7 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 8200-1200(h) 2   
Ок-8 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 7100-1200(h) 1   
Ок-9 
Индивидуального 
изготовления по ГОСТ 
30674-2014 
ОП 6300-1200(h) 1   
 





Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола (наименование, 









1.Керамическая плитка шероховатая 
ГОСТ 6787-2001 10мм 
2.Прослойка и заполнение швов из 
цементно-песчаного раствора марки 200 
- 15мм 
3.Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М 200 -30мм 
4.Бетон класса В15 армированный арм. 
D=8 А-400 150х150мм -100мм 




горячей битумной основе МБК-Г-55 
ГОСТ 2889-80 - 5мм 
6.Подготовка из бетона класса В12,5 
1.2, 1.3, 1.4, 
















1.Керамическая плитка шероховатая 
ГОСТ 6787-2001 -10мм 
2.Прослойка и заполнение швов из 
цементно-песчаного раствора марки 150 
- 15мм 
3.Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М 150  -50мм 
4. 2 слоя изола И-БД ГОСТ 10296-79 на 
горячей битумной основе МБК-Г-55 
ГОСТ 2889-80 - 5мм 









1.Армированная стяжка на основе 
цементно-песчаного раствора - 40мм 
2.Гидроизляция - битумная мастика 
Технониколь № 31 за два раза. 
3. Подстилающий слой из бетона класса 




1. Типы пола 1, 1, 3 устроены с использованием поризованной стяжки с 
плотностью 1300 кг/м.куб.  
2. Для полов типа Б, В и Г выполнить обмазочную гидроизоляцию с 
помощью битумной мастики Технониколь № 31 за два раза.  
3. Использовать кислотоупорную плитку и кислотоупорную затирочную 
смесь. 





Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 








1.Выравнивающая стяжка на 
основе цементно-песчаного 
раствора - 40мм 
2.Железобетонное основание 
(Многопустотная плита 




2.18, 2.19, 2.20, 
2.21, 2.22, 2.23, 






2.Армированная стяжка на 
основе цементно-песчаного 
раствора - 40мм 
3.Гидроизляция - битумная 
мастика Технониколь № 31 
за два раза.  
4. Подстилающий слой из 
бетона класса В7.5 - 80 мм 
590.5 
2-ый этаж: 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 
27, 28, 29, 32, 33, 
34, 35, 36, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 
51, 52, 53, 56, 57 
3 
1. Линолеум на 
теплоизолирующей 
подоснове ГОСТ 18108-80 - 6 
мм 
2. Техническая рулонная 
пробковая подложка 3мм 
3. Стяжка из цементно-
песчаного раствора М150 - 
20 мм 




Окончание таблицы 1.6 
2-ый этаж: 
3, 4, 12, 13, 15, 
16, 22, 23, 26, 30, 
31, 37, 38, 39, 40, 
45, 49, 50, 54, 55 
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1. Керамическая плитка 
(ГОСТ 6787-2001) - 11 мм. 
2. Клей плиточный «ТиМ 35» 
3. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
раствора М150 - 50 мм 
4. 1 слой 
поливинилхлоридной пленки 
на битумной мастике по 
ГОСТ2889-80 - 3 мм 




1.3.5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
 
Расчет естественного освещения произведен в соответствии с 
требованиями: 
− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий; 
− СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; 
− СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных 
зданий. 
Проектом предусматривается устройство существующих окон. 
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1.3.6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря 2009г. 
N 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
размещение здания на местности, проектные значения характеристик 
строительных конструкций, характеристики принятых в проектной 
документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в 
проектной документации мероприятия по благоустройству прилегающей 
территории обеспечивают защиту людей от:  
1. воздушного шума, создаваемого внешними источниками 
(снаружи здания); 
2. воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания 
или сооружения; 
3. ударного шума; 
4. шума, создаваемого оборудованием. 
Защита от шума в помещениях обеспечивается применением 
ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией: наружные стены 
выполнены со звукоизоляцией из несгораемых пенополистирольных плит; 
перегородки — кирпичные, а также поэлементной сборки из ГВЛ на 
деревянном каркасе, с заполнением минераловатными плитами на основе 
базальтового волокна (ГОСТ 9573-73), которые обеспечивают оптимальный 
уровень изоляции воздушного шума и служат эффективным барьером от 
возможных шумовых и вибрационных воздействий. 
В зданиях с постоянным пребыванием людей проектом 
предусматривается применение окон с двухкамерными стеклопакетами для 
защиты от внешнего шумового воздействия. 
 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
Фундаменты - монолитные железобетонные ростверки по забивным 
сваям. 
Колонны - прокатные металлические конструкции, с основным шагом 
6х6м и 9х9м. 
Перекрытия - железобетонные пустотные плиты, толщиной 220 мм, по 
балкам металлическим. 
Наружные стены - панели трехслойные стеновые с минераловатным 
утеплителем ПТСМ 6000х1190х150мм типа "Сендвич" по ТУ 5284-083-
39124899-2002 - 1334,1м2 обшитые внутри помещений в 2 слоя ГВЛ -
1210,0м2. 
Перегородки - кирпич К-075/15 ГОСТ 530-2007 на р-ре М150 толщиной 
120мм -2502,8м2, толщиной 250мм -296,5м2, толщиной 380мм -148,6м2. 
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Лестницы внутренние - железобетонные ступени по металлическим 
косоурам, площадки - монолитные железобетонные, наружные - 
металлические. 
Крыша -совмещенная, плоская с уклоном 2-3% профлист по 
металлическим прогонам с утеплителем. 
Кровля - ПВХ мембрана. 
Окна - ПВХ  с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 
Двери - внутренние по ГОСТ 6629-88 деревянные и из 
поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30970 -2002, наружные по ГОСТ 
30970 -2002, противопожарные по ТУ 5262-002-51740842-2003 
Теплоизоляция - плиты "Техноплекс" и "ТехноРуф Н 30" 
В здании имеются помещения (смотреть таблицу 1.7 и 1.8 к графической 
части АР лист 1): 
 
Таблица 1.7. Экспликация помещений 1этажа 
Номер помещения Наименование Площадь, м2 Примечание 
1.1. Шоурум 792,64  
1.2. Тамбур 2,44  
1.3. Тамбур 3,15  
1.4. Лестничная клетка 19,70  
1.5. Тамбур 2,16  
1.6. Тамбур 2,16  
1.7. Тамбур 5,43  
1.8. Техническое помещение 20,45  
1.9. Склад 217,10  
1.10. Санузел 2,68  
1.11. Санузел 2,74  
1.12. Комната уборного инвентаря 2,77  
1.13. Электрощитовая 7,83  
1.14. Комната для переговоров 10,90  
1.15. Комната для переговоров 15,55  
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Продолжение таблицы 1.7. 
1.16. Комната для переговоров 13,77  
1.17. Коридор 6,13  
1.18. Касса 4,26  
1.19. Касса 4,26  
1.20. Расчетная 3,00  
1.21. Расчетная 3,00  
1.22. Выдача автомобилей 50,10  
1.23. Тамбур 10,40  
1.24. Мойка на 2 поста 80,84  
1.25. Цех ТО и ТР. Приемка в сервис 1192,10  
1.26. Кузовной цех 573,77  
1.27. Покрасочный цех 341,66  
1.28. Колористический 15,26  
1.29. Комната мастера 14,96  
1.30. Тамбур 17,41  
1.31. Помещение для снятых деталей 18,69  
1.32. Венткамера 21,50  
1.33. Комната мастера 10,15  
1.34. Тамбур 2,88  
1.35. Тамбур 3,00  
1.36. Комната охраны 10,60  
1.37. Кладовая 7,80  
1.38. Коридор 55,48  
1.39. Тамбур 2,20  
1.40. Раздевалка на 49 чел. 56,49  
1.41. Душевая 6,00  
1.42. Санузел 5,62  
1.43. Санузел 2,13  
1.44. Санузел 2,13  
1.45. Комната мастера 11,36  
1.46. Электрощитовая 8,52  
1.47. Агрегатная 14,37  
1.48. Комната уборного инвентаря 3,41  
1.49. Санузел 3,36  
1.50. Санузел 3,36  
1.51. Подсобное помещение 21,10  
1.52. Подсобное помещение 21,26  
1.53. Подсобное помещение 17,76  
1.54. Подсобное помещение 20,49  
 Итого 3762,35  
 
Таблица 1.8. Экспликация помещений 2 этажа 
Номер помещения Наименование Площадь, м2 Примечание 
2.1. Коридор 131,02  
2.2. Буфет 41,86  
2.3. Подсобное помещение 10,05  
2.4. Отдел кредитования 16,14  
2.5. Лестничная клетка 25,23  
2.6. Тамбур 5,58  
2.7. Венткамера 13,00  
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2.8. Склад 221,11  
2.9. Санузел 2,68  
2.10. Санузел 2,74  
2.11. Комната уборочного инвентаря 2,77  
2.12. Электрощитовая 6,65  
2.13. Комната для переговоров 11,56  
2.14. Комната для переговоров 14,24  
2.15. Комната для переговоров 14,16  
2.16. Коридор 72,08  
2.17. Комната приема пищи 8,60  
2.18. Серверная 8,60  
2.19. Кабинет 21,00  
2.20. Кабинет 24,00  
2.21. Кабинет 23,84  
2.22. Кабинет 24,00  
2.23. Кабинет 24,00  
2.24. Приемная 14,40  
2.25. Кабинет 26,12  
2.26. Кабинет бухгалтерии 30,78  
 Итого 799,68  
 
 
1.4.1. Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания 
 
Принятые технические решения в данном проекте обеспечивают 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей, в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации проектируемого объекта. 
Проектные решения соответствуют нормативным требованиям 
отраженных в главах следующих строительных норм и правил: 
− СП 20.13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»; 
− СП 63.13330. 2012 «Бетонные, железобетонные конструкции. 
Нормы проектирования»; 
− СП 16.1330.2011 «Стальные конструкции. Нормы проектирования»; 
− СП 22.13330. 2011 «Основания зданий и сооружений». 
 
1.4.2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
 
Рельеф площадки ровный, спланированный при строительстве в 
пределах городской территории. Физико-геологические процессы на участке 
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не выражены. Площадь участка 1га. Спроектирован проезд к зданию от 
главной дороги. 
Характеристика внешних воздействий согласно [5]:  
 
Таблица 1.9 - Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98  -41  oС  
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92  -39  oС  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98  -39  oС  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92  -37  oС  
Температура воздуха обеспеченностью 0.94  -23  oС  
Абсолютная минимальная температура воздуха  -53  oС  
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца  8,4  oС  
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
<=0, oС  
169  сут  
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха <=0, oС  
-10,7  oС  
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
<=8, oС  
235  сут  
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха <=8, oС  
-6,5  oС  
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
<=10, oС  
252  сут  
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха <=10, oС  
-5,5  oС  
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца  
72  %  
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца  
69 %  
Количество осадков за ноябрь-март  112  мм  
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль  ЮЗ 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь  4,1  м/с  
 
1.4.3. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства 
 
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 2,1  
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 2,6  
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней 
крупности, м = 2,8 
Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 3,2  
 
1.4.4. Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
Водоснабжение и канализация. 
Проектные решения принимать в соответствии с [8, 9]. 
Водоснабжение предусматривается от городской сети водопровода. 
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Проектом предусмотрено водоснабжение здания для удовлетворения 
следующих потребностей в воде: 
− хозяйственно-питьевых; 
− производственных; 
− противопожарных.  
Предусмотрены бытовая, производственная и дождевая системы 
канализации. 
Отвод сточных вод предусматривается в существующие наружные сети. 
Внутренние сети канализации прокладываются из пластиковых. 
Монтаж, испытание и приемку систем вести в соответствии со [10]. 
Электроснабжение здания предусматривается по  кабельным вводам от 
существующих наружных сетей напряжением 380/220 В. 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники цеха относятся к потребителям второй категории. 
Отопление и вентиляция. 
Выполнять с соблюдением требований [11, 12,13,14]. 
Теплоноситель для систем отопления – перегретая вода с параметрами 
130-70 0С. 
Система отопления двухтрубная, с нижней разводкой. 
Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 
установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Трубопроводы, 
проложенные в подпольных каналах теплоизолируются. 
Система вентиляции – приточно-вытяжная с механическим и 
естественным побуждением. Удаление воздуха из верхней зоны 
производится крышными вентиляторами. 
Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии со [10]. 
Исследуемую площадку пересекает ряд инженерных коммуникаций: 
водопровод, канализация, теплотрассы. Поверхность участка ровная. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 102м до 103м. 
Максимальная разность отметок в целом по участку составляет 1м. 
Геологический разрез участка был составлен на основе инженерно- 
геологических изысканий. 
Под АТЦ с запроектированы свайные фундаменты, по свайному 
основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По 
монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных 
блоков. 
При устройстве свайных оснований под фундаменты:  
− повышается надежность работы фундаментов, 
− уменьшаются земляные работы, 
− уменьшается материалоемкость, 
− возможность работать в зимний период времени без боязни 
промерзания грунтового основания, 
− в случае заполнения подвала и замачиванием основания нет 
опасности просадок при последующей эксплуатации. 
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Отрицательной стороной свайного фундамента является трудоемкость 
при забивании свай. 
 
1.4.5. Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: 
 
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций: 
Тепловая защита здания разработана в соответствии с требованиями [15, 
16]. 
Проектом предусматривается тепловая защита здания в соответствии с 
теплотехническими расчетами (см. приложение А -В). 
Снижение шума и вибраций: 
При проектировании АТЦ, руководствовались требованиями [17]. 
Защита от шума обеспечена благодаря: 
− рациональному архитектурно — планировочному решению; 
− применению ограждающих конструкций, обеспечивающих 
нормативную звукоизоляцию; 
− применению звукопоглощающих облицовок; 
− виброизоляции инженерного и санитарно — технического 
оборудования. 
Звукоизоляция применяемых в проекте наружных и внутренних 
ограждающих конструкций жилых помещений обеспечивает снижение 
звукового давления от внешних источников шума, а так же от ударного шума 
и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до 
уровня, не превышающего допустимых значений по [18]. 
Гидроизоляция и пароизоляция помещений: 
В конструкции пола помещений первого этажа предусмотрена 
гидроизоляционная прослойка 
Снижение загазованности помещения: 
Процессов, приводящих к повышенной загазованности помещений, в 
проектируемом здании не предусмотрено, при этом, в каждом отделении 
запроектирована вент.шахта для естественной циркуляции воздуха. 
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 
соблюдение санитарно-гигиенических условий: 
В помещениях проектируемого объекта предусматривается установка 
огороженных электрощитовых, являющегося источником электромагнитных 
и иных излучений. 
Соблюдение санитарно-гигиенических условие соблюдается согласно 
[19] 
Пожарная безопасность: 
Настоящий проект выполнен с учётом требований Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" и других действующих правил и норм. 
Требования по пожарной безопасности учтены при проектировании 
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объёмно-планировочных и конструктивных решений.  
Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в 
области пожарной безопасности. Допускается замена материалов на 
аналогичные при согласовании с проектировщиком и при наличии всей 
разрешительной и сертификационной документации на продукцию. 
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения: 
В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных 
конструкций от коррозии в соответствии с требованиями [20]. 
Для защиты оснований от замачивания вокруг стен по периметру здания 
выполнен уклон асфальтобетонная отмостка шириной 2000мм по 
утрамбованному щебнем основанию. 
Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории объекта от 
опасных природных и техногенных процессов: 
В связи с отсутствием на данной площадке опасных природных и 
техногенных процессов защита территории и здания не предусматривается. 
 
1.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 
Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 
− СНиП 23.01-99 «Строительная климатология»; 
− Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 
документации «Охрана окружающей среды» (г. Москва, 2000); 
− Методическая разработка «Оценка количеств образующихся 
отходов производства и потребления» (г.Санкт-Петербург, 1997г., Санкт-
Петербургский технологический университет растительных полимеров); 
− СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к жилым зданиям и помещениям». 
 
1.5.1. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
 
Применяемое современное технологическое оборудование, разрешено к 
применению в установленном порядке и сертифицировано. 
Расположение и площади помещения обеспечивают безопасные условия 
для оказания населению услуг и поддержания в них необходимого уровня 
санитарно-противоэпидемиологического режима.  
Работа не связана с выделением в окружающую среду особо вредных 





Виды отходов проектируемого объекта 
Организация сбора, временного хранения и транспортирование отходов 
состоит из следующих звеньев: 
Сбор отходов внутри помещения; 
Транспортирование отходов в контейнеры. 
В помещениях офиса в результате обслуживания клиентов образуются 
следующие классы отходов: 
Класс «А» - неопасные. 
Класс «Г» - отходы близкие к промышленным. 
Отходы класса «А» образуются в кабинете и бытовом помещении, смёт 
с территории, непригодные мебель и инвентарь. Отходы класса «А» 
собираются в пакеты и укладываются в педальное ведро с крышкой. Внутри 
ведра размещается большой полиэтиленовый мешок. Заполненные 
одноразовые пакеты в упакованном виде доставляются к месту установки 
контейнеров, находящихся на территории здания и перегружаются в эти 
контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. 
Отходы класса «Г» образуются в помещениях офиса. 
К отходам этого класса относятся люминесцентные лампы. 
Отходы собираются и упаковываются в твёрдую или мягкую упаковку и 
временно хранятся в специальном шкафу. Затем, по мере накопления, 
вывозятся на захоронение специализированными предприятиями на 
договорных условиях по месту, в соответствии с договором. 
Детализация и реализация планов по сбору и удалению отходов 
разрабатывается администрацией офиса. 
Образующиеся твердые отходы от деятельности офиса относятся к IV 
классу опасности и вывозятся на полигон ТБО по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологической и коммунальными службами. 
Отработанные люминесцентные лампы укладываются в футляры, 
хранятся в специально отведённом месте и при накоплении по отдельному 
договору заказчика вывозятся для демеркуризации на место по договору. 
По классификации опасности отработанные люминесцентные лампы 
относятся к I классу опасности. 
Для временного хранения твердые бытовые отходы, бумага, 
образующиеся в результате деятельности офиса, собираются в контейнеры с 
крышкой и педалью, установленные в каждом помещении. В конце рабочего 
дня отходы выносятся на контейнерную площадку. 
Принятые меры дают основание считать, что воздействие отходов от 
деятельности офиса на окружающую среду, будет незначительное. 









1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
1.6.1. Описание и обоснование принятых конструктивных объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
 
Объемно-планировочные решения 
Объемно-планировочные решения здания приняты исходя из 
особенностей его функционально-технологического предназначения, 
размеров и рельефа площадки застройки. Проектируемое здание АТЦ 
представляет собой здание прямоугольной формы с размерами в плане 
54,0х71,1м. из двух блоков, связанных между собой конструктивно. 
Объем 1 блока двухэтажный, с размерами в осях 54,0х27,0м. 




− выдача автомобилей; 
− коридор; 
− склад; 
− комнаты для переговоров; 
− кабинеты; 
− подсобные помещения; 
− лестничная клетка; 
− буфет; 
− с/у. 
Объем 2 блока одноэтажный 54,0х44,1м в осях. 
 На этаже находится: 
− мойка на 2 поста; 
− цех; 
− ТО и ТР; 
− кузовной цех; 
− покрасочный цех; 




− тех. помещения; 
− с/у. 
Конструктивные решения 
Противопожарные преграды представляют собой: 
− противопожарная стена 1 типа выполняемая из кирпичной кладки 
(380мм) и имеющий собственный фундамент. 
− противопожарное перекрытие 1 типа выполняемое из 
монолитного бетона с защитой минераловатными плитами «ROCKWOOL» 
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марки «ФТ Барьер» толщиной 160мм. Стальной каркас, на который 
опирается противопожарное перекрытие, защищается минераловатными 
плитами «ROCKWOOL» марки «Conlit 150P» толщиной 150мм. 
Противопожарное перекрытие и защита стального каркаса до степени RE150 
производится в пределах всего 1-го этажа. Противопожарные перекрытия 
примыкают к стенам, выполненным из негорючих материалов, без зазоров. 
Узлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с пределом 
огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций, 
противопожарные преграды рассекают подвесные потолки. Окна в 
противопожарных преградах отсутствуют, а двери имеют нормируемый 
предел огнестойкости и устройства для самозакрывания и уплотнения в 
притворах. Кроме того, дверные проёмы в указанных противопожарных 
перегородках соответствуют нормативным требованиям в части обеспечения 
требуемой огнестойкости (тип заполнения проёмов не ниже 1-го). 
Предусматриваемые к установке противопожарные двери, окна, 
перегородки и т.п. конструкции имеют соответствующие пожарные 
сертификаты или протоколы испытаний зарегистрированных в России 
лабораторий (испытательных центров). При прокладке трубопроводов, 
кабелей и проводов через ограждающие конструкции (стены, перекрытия или 
их выхода наружу) с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами 
распространения огня заполнение зазоров между трубопроводами, 
проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматривается легко 
удаляемой массой из несгораемого материала. В качестве тепловой изоляции 
инженерных коммуникаций предусматриваются негорючие или трудно 
горючие материалы (имеющие сертификат или протокол испытаний). 
Строительные конструкции, применяемые при строительстве, не 
способствуют скрытому распространению горения. Все нормируемые 
строительные конструкции, использующиеся при возведении здания 
соответствуют классу пожарной опасности К0, что исключает возможность 
распространения по ним огня в случае пожара. 
Для эффективной работы специалистов, технологов, а так же для 
качественного проведения испытаний нужно обеспечить необходимый 
уровень вентиляции и очищения воздуха от паров бензина, угарного газа от 
автомобилей. 
Выставочные залы представляют собой помещения, в которых 
выставлены для продажи автомобили различных моделей, выставляемые 
автомобили не заправлены топливом, то помещения не относится к 
категории А и Б 
В здании отсутствуют помещения категории А и Б. 
Суммарная площадь помещений категории В2 составляет 2918 м2, что 
составляет 78% от общей площади. 
Согласно п. 30 НПБ 105-03 здание относится к категории В. Так же есть 
необходимость наличия аварийной вытяжной вентиляции для помещения 
цеха ремонта автомобилей, что бы повысить взрывопожарную категорию, 
так как она попадала под категорию А. 
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2. Расчётно–конструктивный раздел  
 
2.1. Исходные данные для проектирования 
 
Здание переменной этажности одно- и двухэтажное, каркасное, с разме-
рами в осях 54,0 х 71,1 м. 
Место строительства - г. Красноярск. 
Снеговой район - III; 
Нормативное значение веса снегового покрова - 1,5 кПа. 
Ветровой район - III; 
Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа. 
Сейсмичность района – 6 баллов. 
 
2.2. Компоновка конструктивной схемы каркаса 
 
Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким закрепле-
нием балок к колоннам, колонн к фундаментам и жёстким диском перекры-
тия. 
Привязка к осям – центральная. 
Шаг колонн 6 м и 9 м в продольном и поперечном направлении. 
Жесткостные характеристики: 
− Колонны – двутавр колонный по СТО АСЧМ Ι30К1. 
− Балки покрытия – двутавр нормальный по СТО АСЧМ Ι35Б2. 
− Балки перекрытия – двутавр нормальный по СТО АСЧМ Ι55Б1. 
 
2.3. Выбор расчётной схемы рамы 
 
Несущие конструкции здания выполнены из монолитного железобетона. 
Выбираем для расчёта раму в осях А-Г/5, так как является самой нагру-
женной и имеет пролет 12м, а так же самая высокая часть здания. 




Рис.1. Конструктивная схема поперечной рамы 
Для расчета поперечной рамы ее конструктивную схему приводим к 
расчетной, в которой устанавливаем длины всех элементов рамы, а также 
жёсткости этих элементов и участков. За оси стержней, заменяющих несущие 
наружные стены, условно принимаем линии тяжести сечений колонн. 
 Поперечная рама статически неопределимая, необходимо в качестве ис-
ходных данных иметь жесткостные параметры по всем элементам расчетной 
схемы.  
Сопряжение наружных стен с фундаментом и наружных стен с перекры-
тиями и покрытием – жесткое. 
Грузовую ширину рассчитываемой поперечной рамы принимаем 9 м 
(шаг колонн). 
 
 Рис.2. Расчетная схема поперечной рамы в программе SCAD Office 21.1.1.1 
 
2.4. Сбор нагрузок 
 
Поперечную рамы рассчитываем на действие постоянных нагрузок (от 
веса несущих и ограждающих конструкций здания) и временных нагрузок 
(снега, ветра и полезной нагрузки). 
Определение значений нагрузок и воздействий на несущую систему вы-
полнено в соответствии с [4]. 
 
Постоянные нагрузки на раму 
На расчетную раму передаются нагрузки от собственного веса всех кон-
струкций, образующих расчетный блок. В нашем примере вес конструкций 
покрытия с грузовой площади расчетного блока (размером LxB, где L - про-
лет здания, а В - шаг колонн) может быть передан на балку в виде равномер-
но-распределенной погонной нагрузки интенсивностью q=q0∙B.  
Здесь q0=Σ q0i∙ɣfi - расчетная нагрузка от веса 1 м2 конструкций покры-
тия; q0i - нормативное значение веса; 
i-й составляющей конструкции покрытия, отнесенное к 1 м2 площади 
здания; ɣfi - коэффициент надежности по нагрузке для i-й составляющей. 





Постоянные нагрузки на раму от веса полов, кровли и стен 
 









Перекрытие     
Керамическая плитка, 
δ=0,011 м, ɣ=2400 кг/м3 
кг/м²  26,4 1,2 31,68 
Стяжка из ЦПР,  
δ =0,05 м, ɣ=1800 кг/м3 
кг/м² 90 1,2 108 
1 слой поливинилхлоридной 
пленки на битумной мастике 
по ГОСТ2889-80,  









Ж.б. пустотная плита,  
δ =0,22 м, ɣ=2500 кг/м3 
кг/м² 400 1,1 440 
Итого перекрытие: кг/м² 516,4081  579,68972 
Кровля     
ПВХ Мембрана 
LogicROOF RP,  










SD.5415 G, ɣ=0,114 кг/м2 
кг/м² 0,114 1,2 0,1368 
Утеплитель «Техноплекс» по 
ТУ 2244-047-17925162-2006, 









Утеплитель «ТехноРУФ Н 
30» ТУ 5762-043-17925162-
2006,  









Пароизоляция «Ютафол Н 
110», 









Профлист Н 60-845-0,8, 
δ =0,008 м, ɣ=9,9 кг/м2 
кг/м² 9,9 1,2 11,88 
Итого кровля: кг/м² 20,874  25,0488 
Стены     
Панель трехслойная стеновая 
с минераловатным утеплите-
лем ПТСМ 6000х1190х150мм 
типа «Сендвич» по ТУ 5284-
083-39124899-2002, 









2 слоя ГВЛ, 
δ =0,025 м, ɣ=14 кг/м2 




Итого стены: кг/м² 33,5  40,2 
 
Грузовая площадь (ширина пролёта балок) – 9 м. 




Собственный вес задаётся самой программой. Расчётное значение 
назначается для стальных конструкций с коэффициентом равным 1,05. 
   Рис.3. Собственный вес несущих конструкций на раму 
 
 Рис.4. Постоянные нагрузки на раму от веса полов, кровли и стен 
 
Временные нагрузки 
1) Длительно действующая нормативная нагрузка принята по [4], табл. 
8.3 и будет составлять для полов первого и второго этажей – 2,0 кН/м². 
Длительно действующая расчетная нагрузка будет равна: 
2,0∙1,3 = 2,6 кН/м²=265,04 кг/м2. 
 
 




 Воздействие снеговой нагрузки через покрытие на поперечную раму 
аналогично воздействию нагрузки от веса покрытия. На перекрытие переда-
ется равномерно распределенная нагрузка от снега. Её значение определяем в 
программе Вест (Приложение 1).  
Учитывая малый уклон кровли, рассматриваем её как плоскую для дан-
ного загружения снеговой нагрузкой. 
Грузовая площадь (ширина пролёта балок) – 9 м. 
 
 
 Рис.6. Снеговая нагрузка на раму 
 
Ветровая нагрузка 
Ветровую нагрузку подсчитываем также с помощью программы Вест 
(Приложения 2 и 3). 








 Рис.8. Ветровая подветренная нагрузка 
 
2.5. Статический расчет рамы 
 
Расчет выполняется программой SCAD, в котором используем комбина-
ции загружений для нахождения максимальных значений от нагрузок. 
1) Собственный вес несущих конструкций на раму (1) + Постоянные 
нагрузки на раму от веса полов, кровли и стен (1) + Длительно действующая 
расчетная нагрузка на раму (0,95) + Снеговая нагрузка на раму (0,9). 
2) Собственный вес несущих конструкций на раму (1) + Постоянные 
нагрузки на раму от веса полов, кровли и стен (1) + Длительно действующая 
расчетная нагрузка на раму (0,95) + Снеговая нагрузка на раму (0,9) + Ветро-
вая наветренная нагрузка (0,9). 
3) Собственный вес несущих конструкций на раму (1) + Постоянные 
нагрузки на раму от веса полов, кровли и стен (1) + Длительно действующая 
расчетная нагрузка на раму (0,95) + Снеговая нагрузка на раму (0,9) + Ветро-
вая подветренная нагрузка (0,9). 
 
Результаты расчета поперечной рамы в программе SCAD Office 21.1.1.1 
приведены в Приложениях 7 и 8. 
 





 Рис. 10. Комбинация №2. Эпюра Му 
 
 
 Рис. 11. Комбинация №3. Эпюра Му 
 
 









 Рис. 14. Комбинация №3. Эпюра N 
 
 









 Рис. 17. Комбинация №3. Эпюра Qz 
 
 









 Рис. 20. Комбинация №3. Деформации по оси Х 
 
 
 Рис. 21. Комбинация №1. Деформации по оси Z 
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 Рис. 22. Комбинация №2. Деформации по оси Z 
 
 
 Рис. 23. Комбинация №3. Деформации по оси Z 
 
 
2.6. Вывод из расчёта поперечной рамы 
 
Исходя из полученных данных расчёта поперечной рамы в программе 
Кристалл. Сопротивление сечений проверяем принятые сечения элементов 
каркаса. Результаты проверки приведены в Приложениях 4, 5 и 6.  
 
Окончательно принимаем:  
− Колонны – двутавр колонный по СТО АСЧМ Ι30К1. 
− Балки покрытия – двутавр нормальный по СТО АСЧМ Ι35Б2. 












2.7. Конструирование узлов 
 
2.7.1. Узел сопряжения колонны с балкой перекрытия 
 
 
Рис. 24. Узел сопряжения колонны с балкой перекрытия 
 
Расчет сварных швов 
Примем толщину накладки tн = 18 мм. Сталь накладки С345. 
Из результатов расчёта поперечной рамы в программе SCAD Office 
21.1.1.1 усилия, возникающие в балке перекрытия: 
Поперечная сила: 
Qz = 34,11 т = 334,62 кН. 
Момент, изгибающий крепление в плоскости: 




N = 1,87 т = 18,34 кН. 
Катет вертикальных швов, прикрепляющих накладки к колонне и балке 









+⋅=+≥ γγβ , 
где βf = 0,7 и βz = 1 – коэффициенты, принимаемые для полуавтоматиче-
ской сварки. 
Окончательно принимаем катет шва kf = 20 мм. 
Проверяем сварные швы по двум сечениям: 

















,6/2 2wffwf lkBW ⋅⋅=  
.1смllw −=  
Принимаем ручную сварку. Электроды толстообмазочные. Тип электро-
дов Э50 по ГОСТ 9467-75* для С345. 
.42,597
6
)16,51(17,02 32 смWcr =−⋅⋅⋅=  













2) по металлу границы сплавления: 
.45,853
6
)16,51(112 32 смWcr =−⋅⋅⋅=  













Требуемая длина сварных швов, через которые передается усилие: 








⋅=⋅⋅⋅⋅= γγβ  








⋅=⋅⋅⋅⋅= γγβ  
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где βf = 0,7 и βz = 1 – коэффициенты, принимаемые для полуавтоматиче-
ской сварки. 
Длину вертикальных швов принимаем 500 мм. 
Толщину пластины назначаем tpl = 20 мм. 
Расчет болтового соединения 
Класс прочности болтов при работе на растяжение или срез примем 8,8. 
Марка стали Ст3пс2. Болты М20 для соединения деталей толщиной не 








Расчет болтового соединения на растяжение 
,cbnbtbt ARN γ⋅⋅=  
где Nbt - несущая способность одного болта на растяжение; 
Abn — площадь поперечного сечения нетто (принимается согласно таб-
лице Г.9, [6]); 
γc — коэффициент условия работы, принимаемый согласно таблице 1, 
[6]. 
.25,11011045,2450 2 кНNbt =⋅⋅⋅= +  
 
Расчет болтового соединения на срез 
Если соединение работает на срез, то необходимо проверить 2 условия: 
‒ расчет на срез: 
,cbcbbsbs nARN γγ ⋅⋅⋅⋅=  
где Nbs - несущая способность одного болта на срез; 
Rbs — расчетное сопротивление болта на срез; 
Ab — площадь сечения болта брутто (принимается согласно таблице Г.9, 
[6]); 
ns — число срезов одного болта (если болт соединяет 2-е пластины, то 
число срезов равно одному, если 3-и, то 2-а и т.д.); 
γb — коэффициент условия работы болтового соединения, принимаемый 
согласно таблице 41, [6] (но не больше 1,0); 
γc — коэффициент условия работы, принимаемый согласно таблице 1, 
[6]. 
.62,10311045,2330 2 кНNbs =⋅⋅⋅= +  
‒ расчет на смятие: 
∑ ⋅⋅⋅⋅= ,cbbbpbp tdRN γγ  
где Nbp — несущая способность одного болта на смятие; 
Rbp — расчетное сопротивление болта на смятие; 
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db — наружный диаметр стрежня болта; 
Σt — наименьшая суммарная толщина соединяемых элементов, сминае-
мых в одном направлении (если болт соединяет 2-е пластины, то принимает-
ся толщина одной самой тонкой пластины, если болт соединяет 3 пластины, 
то считается сумма толщин для пластин, которые передают нагрузку в одном 
направлении и сравнивается с толщиной пластины, передающей нагрузку в 
другом направлении и берется наименьшее значение); 
γb — коэффициент условия работы болтового соединения, принимаемый 
согласно таблице 41, [6] (но не больше 1.0); 
γc — коэффициент условия работы, принимаемый согласно таблице 1, 
[6]. 
.6,41711045,2580 2 кНNbp =⋅⋅⋅= +  
 



















где Ns, Nt — усилия, действующие на болт, срезывающие и растягиваю-
щие соответственно; 












2.7.2. Конструктивный расчет базы колонны 
Расчетное давление на фундамент 𝑁𝑁 = −68,77 т =  −674,63 кН. 
Материал фундамента – бетон класса прочности B12. 
Требуемая площадь опорной плиты определена из условия прочности 
бетона при местном смятии: 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑏𝑏,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 = 674,631,05 = 728,21 см2 
Где 𝑅𝑅𝑏𝑏,𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟 = Ψ𝑏𝑏𝑅𝑅𝑏𝑏 = 1,4 ∙ 0,75 = 1,05 кН/см2 – расчетное сопротивле-
ние бетона смятию. Здесь Ψ𝑏𝑏 = �𝐴𝐴𝑐𝑐/𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠3  - коэффициент увеличения 𝑅𝑅𝑏𝑏, за-
висящий от отношения площади верхнего обреза фундамента к площади 
опорной плиты и принимаемый не более 1,5; Принят Ψ𝑏𝑏 = 1,4. 
Ширина опорной плиты 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝑏𝑏 + 2(𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟 + 𝑐𝑐) = 29,9 + 2(0,8 + 13,25) = 58 см,  




Рис. 25. База колонны: а – конструкция; б – расчетная схема траверсы 
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𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟 = 0,8 см – толщина траверсы (обычно); с = 13,25 см – вылет консольной части плиты. 
Длина опорной плиты 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐵𝐵𝑝𝑝𝑠𝑠⁄ = 728,21 58⁄ = 12,56 см.  
Исходя из размеров колонны и необходимого расстояния до анкерного 
болта принимаем длину опорной плиты 56 см. 
Размеры опорной плиты в плане приняты 560х580 мм (𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 = 3248 см2), 
верхнего обреза фундамента 950х950 мм. 
Размеры верхнего обреза фундамента назначены с учетом нормативного 
требования, согласно которому расстояние от оси анкерных болтов до верти-
кальной грани железобетонного фундамента должно быть не менее четырех 
диаметров анкерных болтов. 
Проверена справедливость назначенного значения Ψ𝑏𝑏 = 1,4 
Ψ𝑏𝑏 = �95∙9556∙583 = 1,4  
Пересчет плиты не требуется.  
Фактическое сжимающее напряжение под опорной плитой (реактивный 
отпор фундамента): 𝜎𝜎 = 𝑁𝑁 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠⁄ = 674,633248 = 0,25 кН/см2 
Толщина опорной плиты определена из условия ее работы на изгиб как 
пластинки, опертой на торец стержня и траверсы. 
Нагрузкой является реактивный отпор фундамента 𝜎𝜎𝑐𝑐. 
Изгибающий момент на консольном участке плиты: 𝑀𝑀1 = 𝜎𝜎𝑐𝑐 ∙ 𝑐𝑐2 2⁄ = 0,25 ∙ 13,252 2⁄ = 21,95 кНсм.  𝑀𝑀2 = 𝜎𝜎𝑐𝑐 ∙ 𝑎𝑎2 2⁄ = 0,25 ∙ 13, 12 2⁄ = 21,45 кНсм, так как 𝑎𝑎 𝑏𝑏⁄ =
131 299⁄ = 0,44 < 0,5 𝑀𝑀3 = 𝜎𝜎𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏12 ∙ 𝛽𝛽 = 0,25 ∙ 14,52 ∙ 0,096 = 5,05 кНсм  
так как 𝑎𝑎 𝑏𝑏⁄ = 131 132,5⁄ = 0,99 < 2, 𝛽𝛽 = 0,096. 
Определена необходимая толщина опорной плиты:  𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠 = �6𝑀𝑀𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚/(𝑅𝑅𝑦𝑦 ∙ 𝛾𝛾𝑟𝑟) = �6 ∙ 21,95/(240 ∙ 10−1 ∙ 1,2) = 2,14 см.  
Плита принята толщиной 22 мм; сталь толстолистовая по ГОСТ19903-
2015. Расчетной схемой траверсы является двухконсольная балка, шарнирно-
опертая на полки колонны. 
Нагрузка – реактивный отпор фундамента:  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑟𝑟 = 𝜎𝜎𝑓𝑓𝐵𝐵𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 0,25 ∙ 582 = 7,25 кН/см.  
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ℎ𝑖𝑖𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟∙𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝2∙𝛽𝛽𝑧𝑧∙𝑘𝑘1∙𝑅𝑅𝑦𝑦∙𝛾𝛾𝑐𝑐∙𝛾𝛾𝑐𝑐 + 1 = 7,25∙582∙1,05∙0,6∙166,5∙10−1∙1∙1 + 1 = 20,35 см.  
Высота траверсы принята ℎ𝑖𝑖𝑟𝑟 = 21 см и произведена проверка прочно-сти траверсы на изгиб и срез. 
Расчетные усилия в траверсе: 
изгибающий момент: 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑟𝑟 = 7,25 ∙ 28,42 8⁄ − 7,25 ∙ 13,822 = 40,6 кНсм.  
поперечная сила: 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 = 7,25 ∙ 28,42 2⁄ = 1328,98 кН.  
Геометрические характеристики сечения траверсы: 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑟𝑟 = 21 ∙ 0,8 = 16,8 см2; 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑟𝑟 = 0,8 ∙ 2126 = 58,8 см3. 
Проверка прочности траверсы: 𝜎𝜎 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑟𝑟⁄ = 40,6 ∙ 10 58,8⁄ = 6,9 МПа < 𝑅𝑅𝑦𝑦 ∙ 𝛾𝛾𝑟𝑟 = 240 Мпа.  𝜏𝜏 = 1,5𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑟𝑟⁄ = 1,5∙1328,9816,8 = 118,66 МПа < 𝑅𝑅𝑦𝑦 ∙ 𝛾𝛾𝑟𝑟 = 139,2 Мпа.  𝑅𝑅𝑠𝑠 = 0,58 ∙ 𝑅𝑅𝑦𝑦 = 0,58 ∙ 240 = 139,2 Мпа.  
При определении толщины швов, прикрепляющих листы траверсы к 
плите, расчет сделан по металлу границы сплавления:  𝑘𝑘1 ≥ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝𝛽𝛽𝑧𝑧∙∑ 𝑠𝑠𝑤𝑤∙𝑅𝑅𝑤𝑤𝑧𝑧∙𝛾𝛾𝑤𝑤𝑧𝑧∙𝛾𝛾𝑐𝑐 = 7,25∙561,05∙30,8∙166,5∙10−1∙1∙1 = 0,76см  ∑𝐿𝐿𝑤𝑤 = (560 − 10) + 2 ∙ (131 − 10) = 308 мм – расчетная длина шва.  
Принимаем 𝑘𝑘1 = 10 мм. 
Анкерные болты – конструктивные, фиксирующие положение базы от-
носительно фундамента, диаметром 24 мм, тип 1, глубина заделки 850 мм. 
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3. Расчёт фундамента 
 
3.1. Определение недостающих характеристик грунта и анализ 
грунтовых условий 
 
Проектируемый объект - Автомобильно-технический центр. Участок для 
строительства проектируемого здания расположен в г. Красноярске, в 
Железнодорожном районе по ул. Маерчака в метало-каркасном исполнении. 
Инженерно-геологическая колонка: 
Характеристики грунта (см. табл.1.)  
Анализ грунтовых условий: 
1. Наличие слабого грунта с поверхности – слабый слой мощностью 
7,9м. 
2. Есть подземные воды на отм. -4,700. 
3. Абсолютная отметка 0,000 здания принята 216,30 м. 
 







3.1.1. Нагрузки от здания 
 
 В разделе 3 были определены нагрузки, действующие на здание с 
учетом их неблагоприятного сочетания. 
  На колонну в осях В/5 в опоре действуют:  
N = -78,05 т = -765,67 кН.  
Мy =-5,05 тм = -49,54 кН. 
Qz =-1,59т =-15,60 кН. 
Таблица 1 





























































2,3 - - 2,66 1,54 0,73 1,0 - 9,6 - - - 2,4 26,8 13,4 100 
4 Суглинок  тугопластичн 2,0 0,25 1,84 2,71 1,47 0,84 0,81 18,4 - 0,2 0,3 0,5 18,5 19,2 11,3 180 
5 Глина  тугопластичн 2,0 0,27 1,87 2,72 1,47 0,85 0,86 18,7 - 0,22 0,4 0,38 43 16 15 270 
6 Суглинок твердый 3,0 0,26 1,85 2,71 1,47 0,84 0,82 19,1 - - - 0,1 - 17 12 - 
 
ρd W+= 1

























ρ⋅⋅= ;    Sr  – степень водонасыщения; JL  – показатель текучести; 










γ ρ⋅= 10 ;           γsb – удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод. 
 
3.1.2. Построение эпюры давлений от собственного веса 
 Рис.2. Схема к определению типа грунтовых условий по просадочности 
 
Свайные фундаменты в просадочных грунтах следует проектировать 
исходя из условия возможного полного замачивания грунтов. 
Тип грунтовых условий по просадочности определяем, исходя из 
рисунка 2. При этом природное давление σsg рассчитываем исходя из 
удельного веса грунта, замоченного до коэффициента водонасыщения Sr=0,9: 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖 = 10 ∙ 𝜌𝜌𝑑𝑑 ∙ (1 + 𝑟𝑟∙𝜌𝜌𝑤𝑤𝜌𝜌𝑠𝑠 ), где ρd – плотность сухого грунта, e – коэффициент пористости, ρw – 
плотность воды, принимаемая ρw=1 т/м3, ρs – плотность твердых частиц. 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖(1) = 10 ∙ 1,3 ∙ �1 + 1,0∙12,71� = 17,80 г/см3; 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖(1а) = 10 ∙ 1,3 ∙ �1 + 1,0∙12,71� = 17,80 г/см3; 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖(1б) = 10 ∙ 1,46 ∙ �1 + 0,86∙12,71 � = 19,23 г/см3; 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖(2) = 10 ∙ 1,36 ∙ �1 + 0,98∙12,7 � = 18,54 г/см3.  Величину просадки Ssl вычисляют по формуле: 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 ∙ ℎ𝑠𝑠 ∙ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠=1 , где 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 - относительная просадочность i-го слоя при соответствующем 
давлении σzg,i (𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑠𝑠 = ∑𝛾𝛾𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑠𝑠 ∙ ℎ𝑠𝑠 (только для просадочных грунтов)); при 
этом значение 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠<0,01 в расчет не включаются; ℎ𝑠𝑠 - толщина слоя, м, 
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принимается не более 2 м; 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 – коэффициент, принимаемый при расчете 
просадки от собственного веса равным 1; n – число слоев, на которое 
разбивается зона просадки. 
 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,1 = 17,8 ∙ 1,95 = 34,71 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,2 = 34,71 + 19,23 ∙ 1,02 = 54,32 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,3 = 54,32 + 18,54 ∙ 0,52 = 63,97 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,4 = 63,97 + 17,8 ∙ 1,41 = 89,06 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,5 = 89,06 + 19,23 ∙ 2,0 = 127,52 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,6 = 127,52 + 19,23 ∙ 2,0 = 165,98 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,7 = 165,98 + 19,23 ∙ 1,63 = 197,33 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,8 = 197,33 + 17,8 ∙ 1,45 = 223,14 кПа; 𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧,9 = 223,14 + 17,8 ∙ 1,0 = 240,94 кПа.  
 
3.1.3. Построение графика изменения εsl 
 
Грунтовую толщу разделяем на слои мощностью не более 2 м, 
относительную просадочность εsl определяем при среднем природном 
давлении в слое интерполяцией, исходя из значений, приведенных в табл. 1. 





3.1.4. Определение величины просадки под собственным весом и 
типа грунтовых условий 
 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,1 = 0,012 ∙ 1,02 = 0,012 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,2 = 0,011 ∙ 0,52 = 0,006 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,3 = 0,013 ∙ 1,41 = 0,018 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,4 = 0,011 ∙ 2,0 = 0,022 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,5 = 0,016 ∙ 2,0 = 0,032 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,6 = 0,020 ∙ 1,63 = 0,033 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,7 = 0,015 ∙ 1,45 = 0,022 м; 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,8 = 0,018 ∙ 1,0 = 0,018 м. ∑𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,163 м = 16,3 см > 5см.  Следовательно, грунты относятся ко II типу грунтовых условий по 
просадочности. 
Поэтому в этих условиях наиболее целесообразны свайные фундаменты. 
 
3.2. Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
 
Высота ростверка – 600 мм, глубина заложения ростверка на отм. -0,850. 
Принимаем сваи С120.30-9 на отметке -12,550. В несущий грунт (суглинок 
твёрдый) свая заходит на 1,55 м. 
 
3.2.1. Определение несущей способности сваи 
 
При глубине заложения -12,550 м => R0=7402 кПа.  
Несущая способность свай в просадочных грунтах определяется по 
формуле: 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑟𝑟 ∙ (𝛾𝛾𝑟𝑟𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴 + 𝑢𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓𝑠𝑠 ∙ ℎ𝑠𝑠), 
где 𝛾𝛾𝑟𝑟 - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0;  
R0 - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 
принимаемое по табл.2; 
А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑅𝑅 - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равным 
1,0; 𝑢𝑢 - периметр поперечного сечения сваи, м; 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑐𝑐 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, 
равным 1,0; 𝑓𝑓𝑠𝑠 - расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемое по табл.3; [4] ℎ𝑠𝑠 – толщина i-го слоя грунта, м. 
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𝐹𝐹𝑑𝑑 = 1 ∙ (1 ∙ 7402 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ ∑1(0,975 ∙ 35 + 2,46 ∙ 45 + 3,23 ∙ 53 +
4,195 ∙ 62,8 + 6,9 ∙ 69 + 7,9 ∙ 72 + 9,715 ∙ 53,2 + 11,255 ∙ 70,3 + 12,48 ∙
71,2)) = 5251,4 кН.  
Допускаемую нагрузку на сваю определяем с учетом отрицательной 
силы трения по формуле: 𝑁𝑁св ≤ 𝐹𝐹𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝛾𝛾к − 𝛾𝛾с ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖, где 𝑁𝑁св - расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 𝐹𝐹𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖 - несущая способность сваи, кН; 𝛾𝛾к - коэффициент надежности принимают 1,4; 𝛾𝛾с – коэффициент условий работы, принимаемый в зависимости от возможной просадки грунта 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑧𝑧=16,3 см 𝛾𝛾с=0,8.  
Для забивных свай значение 𝐹𝐹𝑑𝑑/𝛾𝛾к ограничивается 600 кН. 
 Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Nсв ≤ 5251,4/1,4 = 3751 кН. 
Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства 
и поэтому ограничением значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая 
её 600 кН. 
 
3.2.2. Определение количества свай и размещение их в фундаменте 
 
 Количество свай в кусте n определяют, приравнивая расчетную 
нагрузку на сваю от здания к принятой допускаемой нагрузке на сваю: 
n = Nмах/((Fd/ɣk)-0,9∙dp∙ɣср)), 
где Nмах - сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка;  
0,9 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝 ∙ 𝛾𝛾ср - нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка, кН (0,9 
– площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2); 𝑑𝑑𝑝𝑝 – глубина заложения ростверка, м; 𝛾𝛾ср - усредненный средний вес ростверка и грунта на его обрезах, 
принимаемый 20 кН/м3). 
n = 765,67/(600-0,9∙1,5∙20)=2,13. Принимаем 3 сваи. 
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  Рис. 4. Схема расположения свай 
 
 
3.3. Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
3.3.1 Выбор высоты ростверка и длины свай 
 
Отметка верха ростверка –0,250м. 
Принимаю ростверк высотой 600 мм, т.е. отметка низа ростверка -
0,850м. Отметку головы сваи принимаю на 0,05 м выше подошвы ростверка –
0,800м, в качестве несущего слоя выбираю суглинок твёрдый. Принимаю 
буронабивную сваю Ø320мм и длиной: lсваи = 12 м.   
 
3.3.2. Определение несущей способности свай 
 
Несущая способность висячих свай: 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑟𝑟 ∙ (𝛾𝛾𝑟𝑟𝑅𝑅 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴 + 𝑢𝑢 ∙ ∑ 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑐𝑐 ∙ 𝑓𝑓𝑠𝑠 ∙ ℎ𝑠𝑠), 𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑟𝑟 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴  𝐹𝐹𝑑𝑑 = 1 ∙ (1 ∙ 7402 ∙ 0,08 + 1,0 ∙ ∑1(0,975 ∙ 35 + 2,46 ∙ 45 + 3,23 ∙ 53 +
4,195 ∙ 62,8 + 6,9 ∙ 69 + 7,9 ∙ 72 + 9,715 ∙ 53,2 + 11,255 ∙ 70,3 + 12,48 ∙
71,2)) = 4413,18 кН.  
Допускаемую нагрузку на сваю определяем с учетом отрицательной 
силы трения по формуле: 𝑁𝑁св ≤ 𝐹𝐹𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝛾𝛾к − 𝛾𝛾с ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖,  где 𝑁𝑁св - расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 𝐹𝐹𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖 - несущая способность сваи, кН; 𝛾𝛾к - коэффициент надежности принимают 1,4; 
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𝛾𝛾с – коэффициент условий работы, принимаемый в зависимости от возможной просадки грунта 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑧𝑧=16,3 см 𝛾𝛾с=0,8.  
 Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Nсв ≤ 4413,18/1,4 = 3152,27 кН. 
Несущая способность буронабивной сваи по материалу при 
армировании свай 4 Ø14 A-III и классе бетона по прочности B12,5: 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑚𝑚 = 𝛾𝛾𝐵𝐵3 ∙ 𝛾𝛾𝐵𝐵5 ∙ 𝛾𝛾𝐶𝐶𝐵𝐵 ∙ 𝑅𝑅𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝛾𝛾𝑆𝑆 ∙ 𝑅𝑅𝑆𝑆 ∙ 𝐴𝐴𝑆𝑆 == 0,85 ∙ 1,0 ∙ 0,9 ∙ 6000 ∙
0,08 + 1,0 ∙ 350000 ∙ 0,000452 = 485,72 кН.  
где 𝛾𝛾в3- коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 𝛾𝛾в5 - коэффициент условий работы, принимаемый для свай диаметром 300 мм и более равным 1,0; 𝛾𝛾св - коэффициент, учитывающий влияние способа производства свайных работ, при отсутствии подземных вод и при изготовлении свай с 
использованием обсадных труб 0,9; 𝑅𝑅в - расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа; 𝐴𝐴в - площадь поперечного сечения сваи, м2; 𝛾𝛾𝑠𝑠 - коэффициент условий работы арматуры, принимаемый 1,0; 𝑅𝑅𝑠𝑠 - расчетное сопротивление арматуры, кПа; 𝐴𝐴𝑠𝑠 -  площадь поперечного сечения арматуры, м2. Допускаемая нагрузка на сваю: 𝑁𝑁св ≤ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝛾𝛾𝑘𝑘 = 485,721,4 = 346,94 кН.  
 где Nсв – расчетная нагрузка на сваю; 𝛾𝛾𝑘𝑘 – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей способности сваи, при расчете принимают равным 1,4. 
 
3.3.3. Определение числа свай под колонну 
 
Определение числа свай с нагрузкой N=765,67 кН.  
Свайный фундамент проектируем прямоугольным, размеры ростверка 
принимаем 1500x1500 мм 
Np=1,1∙bp∙hp∙lp∙ɣb=1,1∙1,5∙0,55∙1,5∙25=34,03 кН, 
где 1,1 – коэффициент надежности по назначению;  
bр – ширина ростверка, м;  
hр – высота ростверка, м;  




3.3.4. Конструирование ростверка 
 
Размеры плитного ростверка приняты 1500x1500 мм, нагрузка на 
ростверк составляет 765,67 кН, класс бетона ростверка по прочности 
принимаю В25. 
Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле: 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑝𝑝 = 𝑁𝑁∙𝐿𝐿𝑝𝑝212 = 765,67∙0,609212 = 23,67 кНм.  где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м;  
Lp – расчетная величина пролета, определяемая 𝐿𝐿𝑝𝑝 = 1,05 ∙ (𝑎𝑎 −𝑑𝑑)=1,05·(0,9-0,32) =0,609 м;  
а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м;  
d – сторона сечения сваи, м. 
Сечение арматуры определяем по формуле:  А𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑝𝑝ξ∙ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝∙𝑅𝑅𝑠𝑠 = 23,670,998∙0,55∙365∙103 = 0,0001м2.  
где ξ – коэффициент, определяемый по таблице прил.9 в зависимости от 
величины αm (𝛼𝛼𝑚𝑚 = 𝑀𝑀оп𝑏𝑏∙ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝2 ∙𝑅𝑅𝑏𝑏);  
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А-III 
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимают Rs=365·103 кПа);  
bi – ширина сжатой зоны сечения, м;  
hор – рабочая высота сечения, м;  
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 𝛼𝛼𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑝𝑝b∙ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝2 ∙𝑅𝑅𝑏𝑏 = 23,671,5∙0,552∙14,5∙103 = 0,004 →  ξ = 0,898.  
Принимаю арматуру нижнюю продольную и поперечную Ø14 А-III с 
AS= 1,539 см2. 
 
3.3.5. Армирование ростверка 
 
Продольные и поперечные стержни принимаем Ø14 А-III длиной 1450 





 Рис.5. Армирование ростверка 
 
3.3.6. Армирование буронабивной сваи 
 
Сваю армируем пространственным каркасом КП1. Диаметр поперечной 
и соединительной арматуры принимаем конструктивно Ø 8 с шагом 200 мм. 
 
3.4. Подбор сваебойного молота и назначение контрольного отказа 
 





 – отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 
быть не менее 1,0 для грунтов средней плотности при прорезке слабых 
грунтов. 














Расчетный отказ сваи должен находится в пределах: 0,002 м ≤ Sa 
Ed  = 31 кДж – энергия удара молота; 
η – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2; 
Fd  = 400·1,4=560 кН – несущая способность висячей сваи; 
A = 0,08м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
m1 = 5,2 т – полная масса молота; m2 = 2,73 т – масса сваи;   
m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 3,5 т – масса ударной части; 
Sa = 31 1500 0,08 5,2 0,2 (2,73 0,2)560 (560 1500 0,09) 5,2 2,73 0,2
⋅ ⋅ + ⋅ +⋅⋅ + ⋅ + + = 0,004 м. 





3.5. Определение объемов работ и стоимости затрат 
 










Объём На ед-цу На объём 
Ед. 
изм. 








1 - Сваи ж/б С 120.30-9 м3 51,3 - 7,48 - 383,72 
2 5-12 Забивка свай в грунт  м3 76,85 3,3 22,2 253,61 1706,07 
3 5-22 Наращивание свай стык 219 1,7 1,9 372,3 416,1 
4 5-31 Срубка свай свая 219 0,9 1,19 197,1 260,61 
5 6-1 Устройство подготовки м3 0,06 4,5 29,37 0,27 1,76 
6 6-22 Устройство ростверка м3 170,8 7,48 29,37 1277,6 5016,4 
7 - Арматура ростверка т 2,35 - 240 - 564 
        8348,66 
 










Объём На ед-цу На объём 
Ед. 
изм. 








1 5-92а Устройство 
буронабивных свай 
м3 85,6 - 7,48 - 640,29 
2 - Арматура свай т 10,87 - 240 - 2608,8 
3 - Стекло жидкое т 1,2 - 76,6 - 91,92 
4 - Цементный раствор т 6,87 - 44,74 - 307,36 
5 - Трубка полиэтиленовая км 1,56 - 480 - 748,8 
6 - Нагнетание в скважину 
цементного р-ра 
м3 6,75 - 24,02 - 162,14 
7 6-1 Устройство подготовки м3 0,85 4,5 29,37 3,83 24,96 
8 6-22 Устройство ростверка м3 170,8 7,48 29,37 1277,6 5016,4 
9 - Арматура ростверка т 2,35 - 240 - 564 
        10164,67 
 
Вывод: Фундамент из забивных свай оказался экономически 
выгодным, поэтому окончательным вариантом принимаем его. 
Характеристики принятого фундамента:  
Принимаем свайный фундамент из забивных свай С120.30-9 по серии 
1.011.1-10 с глубиной заложения на отметке -12,550 м, заходящей в 
несущий грунт (суглинок твёрдый) на 1,55 м.  
Размеры плитного ростверка приняты 1500х1500 мм, высота – 600 мм, 
глубина заложения на отметке -0,850. 
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4 Технология строительного производства 
 
4.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на монтаж металло-каркаса здания. 
Данная технологическая карта предназначена для нового строительства и 
при нормальных условиях. Поэтому следует учитывать условия производства 
работ в зимнее время. 
Технологическая карта удовлетворяет всем нормативным требованиям к 
разработке соответствующих разделов организации труда в проектах 
производства работ с учетом мероприятий по научной организации труда и 
технике безопасности. 
В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже 
металлоконструкций, входят: 
− геодезическая разбивка местоположения металлоконструкций; 
− досборка металлоконструкций, если она необходима; 
− установка готовых металлоконструкций; 
− выверка и закрепление металлоконструкций в проектном положении. 
Метод монтажа принят комплексный, поэлементный. 
 
4.2 Общие положения 
 
Настоящая типовая технологическая карта составлена на монтаж металло-
каркаса здания, состоящего из колонн, ферм и связей. Данная технологическая 
карта разработана в соответствии с [24, 25, 26 27]. Технологическая карта 
разработана на основе рабочих чертежей проекта, методической литературы и 
других нормативных документов. 
Монтируемое здание состоит из 10-и пролетов: 
Здание состоит из двух блоков. 
Первый блок – одноэтажный, второй блок – двухэтажный. 
В осях А - Л, длиной 71,1м, шаг колонн 9м, с высотой до затяжки 9,12 м. 
В осях 1-7, длиной 54м, шаг колонн 9м, с высотой до затяжки 9,12м. 
Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 
рациональными решениями по организации, технологии и механизации 
строительных работ. 
 
4.3 Организация и технология выполнения работ 
 








4.3.1 Подготовительные работы 
 
До начала устройства стального каркаса должны быть выполнены: 
1. До начала монтажа стальных конструкций должны быть выполнены 
подготовительные работы, а также работы "нулевого цикла". 
2. Должны быть доставлены на рабочее место: монтажное оборудование, 
приспособления и инструменты. 
3. Назначены ответственного лица за качественное и безопасное 
производство работ. 
4. Получена производственно-техническая документация. 
5. Проведен инструктажа по технике безопасности и производственной 
санитарии. 
6. Сооружен подъездов к месту производства работ и планирование 
монтажной площадки. 
7. Установлены передвижные вагончики для хранения инструментов и 
бытовых нужд. 
8. Подготовлены рабочие места и укомплектованы их защитными 
средствами, медицинскими аптечками и противопожарным инвентарем. 
9. Согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов. 
10. Подготовлены мест для складирования материалов, инвентаря и др. 
необходимого оборудования. 
11. Подобраны и завезены на объект монтажа инструменты, 
приспособления, инвентарь и проверено их техническое состояние. 
12. Проведена геодезическая разбивка оси перехода с оформлением акта 
со схемами расположения реперов и других геодезических знаков. 
13. Ограждены зоны строительства предупредительными знаками, 
освещенными в ночное время. 
14. Обеспечены связью для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ. 
15. Выполнено обеспечение строительной площадки противопожарным 
инвентарем и средствами сигнализации. 
16. Составлен акт готовности объекта к производству работ. 
17. Подготовлены стыкуемые поверхности, заключается в их очистке от 
грязи, ржавчины, снега, льда, масла и пыли. 
18. Спилить напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках 
деталей, а также тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости 
деталей соединения, которые могли возникнуть во время транспортировки 
конструкций, а также при их погрузке и выгрузке. 
19. Представители строительной организации (прораб) и организации 
заказчика (технадзор) до начала производства работ по монтажу должны 
совместно осмотреть и подписать акт на скрытые работы (принять 
конструкции, изготовленные в заводских условиях). 
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20. Детали стального каркаса - колонны, балки и прогоны должны быть 
изготовлены по рабочей документации, утвержденной разработчиком и 
принятой к производству предприятием-изготовителем. 
 
4.3.2 Основные работы 
 
Монтаж каркаса состоит из следующих операций: 
− подготовка мест установки и крепления колонн и балок; 
− строповка колонн и балок; 




Рисунок 4.1 – Монтаж колонны 
 
Перед монтажом колонну укладывают на деревянные подкладки (1). 
Колонну переводят монтажным краном из горизонтального (2) в вертикальное 
(3), а затем и в проектное положение (4). 
Наводку колонны в проектное положение производить с минимальной 
скоростью. Положение колонны выверить относительно разбивочных осей, 
проверить ее вертикальность и высотную отметку. Основные допуски на 
монтаж колонны приведены в разделе 4.4. 
Временное закрепление установленной колонны произвести с помощью 
монтажной оснастки (подкосов, связей, кондукторов и т.п.), типоразмер 
которой зависит от размеров и конструкции монтируемой колонны. Временное 
закрепление колонны расчалками показано на рисунке 4.2. Инвентарная 
расчалка с натяжным устройством (1) прикреплена к колонне (2) и к 






Рисунок 4.2 – Временное крепление колонны 
 
Постоянное закрепление колонн, балок и прогонов произвести сваркой 
согласно проекту. 
Монтаж балки производят на опорные площадки, подготовленные на 
колоннах согласно проекту. Стропы могут быть сняты с колонны, балки, 
прогона после их временного закрепления. Монтажную оснастку снять после 
постоянного закрепления деталей каркаса по проекту. 
К колоннам приставляют инвентарные средства подмащивания с 
площадками (монтажные лестницы, передвижные подмости, вышки и т.п.). С 
помощью оттяжек производится подъем балки и наведение ее в положение, 
близкое к проектному. После этого монтажники поднимаются на площадки 
средств подмащивания и устанавливают балку в проектное положение. Строп 
балки при этом может быть приспущен на 5-10 см. Производится сварка 
конструкций согласно проекту, после чего осуществляют расстроповку балки. 
Установку балок и колонн в проектное положение произвести с первого 
раза. Строповку осуществлять стропами с замыкающими устройствами на 
крюках. Неиспользуемые ветви стропа следует навешивать на соединительное 
звено. Угол между ветвями стропа не должен превышать 90°. Крюки стропа 
должны быть направлены от центра тяжести балок и колонн. При строповке 
балок использовать инвентарные прокладки, предотвращающие перетирание 
каната. 
Схема строповки приведена на рисунке 4.3. 
 
 




При строповке использовать съемные грузозахватные приспособления, 
типоразмеры которых применить с учетом конструкции и масс колонн и балок. 
− подъем, наводка и установка их на место крепления; 
− выверка и временное закрепление (если требуется); 
− расстроповка колонн и балок. 
Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от грязи, 
ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить 
напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а также 
тщательно выправить неровности, вмятины, погнутости деталей соединения, 
которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а также при 
их погрузке и выгрузке. 
Сварочные работы выполняют после проверки правильности монтажа 
конструкций. 
Сварка производится - ручная дуговая, покрытыми электродами типа Э-
42А, Э-50А и Э-55А. Размеры швов и кромок - согласно рабочим чертежам на 
сварочные соединения, валиками сечением не менее 20-35мм. Следует 
зачищать места сварки: кромки свариваемых деталей в местах расположения 
швов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20мм необходимо 
зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи и влаги. Сварку 
производить при устойчивом режиме: отклонения от заданных значений 
сварочного тока и напряжения на дуге не должны превышать 5-7%. 
 
4.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 
соответствии с требованиями нормативных документов [25, 27, 28] 
При приемочном контроле выполнить измерение и оценку предельных 
величин отклонений параметров и характеристик стального каркаса, 
приведенных в рабочей документации.  
Контроль технологических операций осуществлять в процессе их 
выполнения, следует предусмотреть своевременное измерение параметров, 
выявление их отклонений (дефектов) и меры по их устранению и 
предупреждению. 
 
Таблица 4.1 – Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 
процесса 




1 2 3 4 
Подготовительные 
работы 
Правильность складирования конструкций. 
Наличие паспортов и сертификатов 
качества. Комплектность конструкций. 
Соответствие элементов конструкций 





Монтаж колонн Смещение осей колонн относительно разбивочных осей 
 





Отклонение осей колонн от вертикали в 
верхнем сечении 











Контроль сварных соединений в процессе 







4.5 Подбор крана для выполнения работ 
 
Подбор крана осуществляем для плиты покрытия. Ее масса - 4,1 т. В 
качестве грузозахватных средств используем строп 4СК-10-4. 




 – высота подъема крюка. 
 – максимальная высотная отметка монтажа = 9,82м; 
 – запас по высоте = 0,5м; 
 – высота элемента в монтажном положении = 0,3м; 
 – высота грузозахватного устройства = 5,72м. 
2.  
где: 
Q – грузоподъемность крана. 
 – масса наиболее тяжелого элемента, в данном случае плиты покрытия. 
 – масса грузозахватного устройства. 
3. Вылет крана должен быть таким, чтобы рабочая зона крана 
охватывала половину ширины здания. Этот параметр определим графическим 




Рисунок 4.4. Схема расположения крана. 
 
Выберем по каталогу кран пневмоколесный КС-6362 с управляемым 
гуськом на выносных опорах. Длиной основной стрелы 35,9м с гуськом 12м. 
Высота подъема крюка составляет 34м. Грузоподъемность составляет 4,18т. 




Таблица 4.2 – Характеристики крана КС-6362 (К406) 
№ 
п/п Показатель Величина 
1 Грузоподъемность максимальная, т 40т 
2 Грузоподъемность минимальная, т 7т 
3 Максимальная высота подъема крюка, м 35,9м 
4 Длина стрелы, м 35м 
5 Мощность двигателя, л.с. 180л.с. 
6 Частота вращения поворотной части, об/мин от 0,1 до 1 
7 Задний габарит, м 4,2м 
8 Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) 9,1х3,46х4м 
 
4.6 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Механизация строительных и специальных строительных работ должна 
быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 
оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 
инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и 
технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, 
должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполняемых работ. 
Потребность в материалах и изделий, калькуляция трудозатрат и 
заработной платы, график производства работ и движения рабочей силы, 
потребность машин и технологического оборудования, технологической 
оснастке, инструмента инвентаря и приспособлений представлены в 
графической части. 
 
4.6.1 Подсчет объемов работ 
 
В таблице 4.3 представлен подсчет объемов работ 
 
Таблица 4.3 – Подсчет объемов работ 
Наименование работ Формула подсчета Кол-во Ед. изм. 
Колонны 7*10 70 шт 
Колонны 0,783*70 54,81 т 
Балки 6*8 48 шт 
Балки 0,44*48 21,12 т 
Фахверковые колонны 6*2 12 шт 
Фахверковые колонны 12*1,23 14,76 т 
Вертикальные связи крестовые 
большие 20 20 шт 
Вертикальные связи крестовые 
большие 20*0,068 1,36 т 




Вертикальные связи крестовые 
маленькие 20*0,057 1,14 т 
Вертикальные связи 
полукрестовые 40 18 шт 
Вертикальные связи 
полукрестовые 40*0,16 6,4 т 
Прогоны 190 190 шт 
Прогоны 190*103 19570 т 
 
 
4.7 Техника безопасности и охрана труда 
 
Правила по охране труда в строительстве взяты по Приказу Минтруда 
России №336н от 1 июня 2015 г. Правила по охране труда в строительстве 
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 
проведении общестроительных и специальных строительных работ. 
Общие требования безопасности 
Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 
имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками и не имеющие 
противопоказаний по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной 
работе должны пройти: 
− обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 
установленным Минздравом России;  
− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда. 
При выполнении работ по монтажу стальных конструкций могут иметь 
место вредные и опасные производственные факторы, в том числе: 
− расположение рабочих мест на значительной высоте; 
− передвигающиеся конструкции; 
− обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 
сооружений; 
− падение вышерасположенных материалов, инструмента. элементы 
производственного оборудования; 
− детали оборудования; 
− неисправные рабочий инструмент, приспособления и оборудование. 
Для защиты от механических воздействий монтажники обязаны 
использовать бесплатно предоставляемые работодателем средства 
индивидуальной защиты: 
− костюм хлопчатобумажный; 
− рукавицы хлопчатобумажные с накладками; 
− ботинки кожаные на нескользящей подошве; 
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− костюм на утепляющей прокладке и утепленную обувь на наружных 
работах в зимнее время года; 
− плащ прорезиненный, сапоги резиновые, подшлемник в остальное 
время года дополнительно. 
При нахождении на территории стройплощадки монтажники должны 
носить защитные каски. Кроме того, при работе на высоте монтажники должны 
использовать предохранительные пояса, а при разбивке бетонных конструкций 
отбойными молотками - защитные очки. В процессе эксплуатации 
предохранительные пояса должны каждые 6 месяцев подвергаться испытанию 
на статическую нагрузку, равную 400 кг. Ежедневно перед применением пояс 
осматривается монтажником на предмет исправности. 
Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 
производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах 
монтажники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 
При выполнении работ по монтажу стальных конструкций запрещается: 
− стоять и проходить под поднятым грузом; 
− проходить в местах, не предназначенных для прохода людей; 
− заходить без разрешения за ограждения технологического 
оборудования и опасных зон; 
− снимать и перемещать ограждения опасных зон; 
− прикасаться к электрическим проводам, кабелям; 
− устранять неисправности в силовой и осветительной сети, а также 
пусковых устройствах; 
− садиться и облокачиваться на случайные предметы и перила 
ограждения; 
− подниматься и спускаться бегом по лестничным маршам и 
переходным мостикам; 
− применять для очищения рук различные эмульсии, масла, керосин и 
вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой; 
− допускать к месту проведения работ посторонних лиц; 
− принимать пищу вне специально оборудованных мест; 
− смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз; 
− выполнять работы в темное время суток на неосвещенной территории. 
В процессе повседневной деятельности монтажники обязаны: 
− выполнять только порученную руководителем работу; 
− применять в процессе работы средства малой механизации по 
назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 
− поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, 
снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и 
конструкций; 
− обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 
требования; 
− курить только в отведенных местах; 
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− быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 
требований безопасности труда. 
Монтажники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении своего здоровья. 
За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Требования безопасности перед началом работы. 
Перед началом работ по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций каждый работник обязан: 
Пройти проверку знаний безопасных методов работ и инструктаж по 
охране труда на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ. 
Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 
обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее так чтобы не было 
свисающих концов, надеть головной убор, защитную каску. 
Получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя 
работ. 
После получения задания монтажники обязаны: 
Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: 
пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении верхолазных 
работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных 
конструкциях. 
Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 
безопасности; убрать все, что может помешать выполнению работ или создать 
дополнительную опасность. Освободить проходы и не загромождать их. 
Подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при 
выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности. 
Осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для 
монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов. 
Монтажники не должны приступать к выполнению работы при: 
− неисправностях технологической оснастки, средств защиты 
работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не 
допускается их применение; 
− несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении 
срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-
изготовителем; 
− недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 
При выполнении работ по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций не допускается применять способы, ведущие к нарушению 
безопасности. 
Обо всех неисправностях и опасностях, обнаруженных перед началом 
работы, сообщить руководителю подразделения и до их устранения не 
приступать к работе на данном участке. 
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Требования безопасности во время работы 
В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на 
ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 
подмащивания. 
Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать 
оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). Нахождение 
монтажников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, 
не допускается. 
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 
закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 
При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны 
применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным 
устройством. При этом монтажники должны выполнять требования инструкции 
по охране труда для работников, выполняющих верхолазные работы. 
Очистку подлежащих монтажу элементов строительных конструкций от 
грязи и наледи следует осуществлять до их подъема. 
При строповке строительных конструкций монтажники обязаны 
выполнять требования «Инструкции по охране труда для стропальщиков». 
При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться 
только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их установке 
в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала "Стоп", 
который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 
В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью 
крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к 
ранее установленным конструкциям и существующим зданиям, и сооружениям: 
− допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м; 
− минимальный зазор при переносе конструкций над ранее 
установленными - 0,5 м; 
− допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - 
не менее 1 м. 
Предварительное наведение конструкции на место установки необходимо 
осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В 
процессе подъема-подачи и наведения конструкции на место установки 
монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната. 
Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники 
обязаны: 
− осмотреть место установки конструкции и проверить наличие 
разбивочных и геометрических осей на опорной поверхности; 
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− приготовить необходимую оснастку для ее проектного или 
временного закрепления; 
− проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом 
монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми 
элементами до установки их в проектное положение и окончательного 
закрепления. 
При установке элементов строительных конструкций в проектное 
положение монтажники обязаны: 
− производить наводку конструкции на место установки, не применяя 
значительных физических усилий; 
− осуществлять окончательное совмещение разбивочных и 
геометрических осей с помощью монтажного ломика или специального 
инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Не допускается 
проверять совпадение отверстий пальцами рук. 
После установки конструкции в проектное положение необходимо 
произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям 
проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность 
смонтированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых 
нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, 
обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого здания 
(сооружения). 
Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 
положение, следует производить после их постоянного или временного 
закрепления согласно проекту, при соблюдении следующих требований 
безопасности: 
− расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или 
болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в 
проекте следует производить после установки в соединительном узле не менее 
30% от проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - 
не менее двух;  
− расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и 
воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки 
проектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не 
воспринимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после 
прихватки электросваркой длиной не менее 60 мм. 
Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 
только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями 
проекта. 
При возведении зданий методом подъема этажей (перекрытий) 
монтажники обязаны: 
− устранить перед началом подъема перекрытий все выступающие 
части на колоннах, препятствующие подъему конструкций, а также извлечь 
клинья между плитой перекрытия и ядром жесткости; 
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− не допускать перекосов поднимаемых перекрытий из-за несинхронной 
работы подъемного оборудования; 
− обеспечить по окончании смены опирание поднимаемого перекрытия 
на каркас здания или неподвижные опоры тяги; 
− обеспечить в случае неисправности подъемного оборудования 
опирание поднимаемого перекрытия на колонны каркаса здания, на которые 
закреплены вышедшие из строя подъемники. 
При подъеме конструкций двумя кранами монтажники обязаны строповку, 
подъем-подачу и установку конструкции в проектное положение осуществлять 
под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ по перемещению грузов краном. 
Требования безопасности по окончании работы 
По окончании работы монтажники обязаны: 
Произвести уборку рабочего места (очистить от отходов строительных 
материалов и монтируемых конструкций) убрать отходы в отведенное для них 
место. 
Сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и 
средства защиты работающих. 
Тщательно вымыть лицо и руки водой с мылом (принять душ). 
Сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших в 
процессе работы. 
 
4.8 Технико-экономические показатели 
 
По данной технологической карте объем работ составил 467,8м3, 
трудоемкость определена по калькуляции затрат труда (см. граф. часть лист 6) 
составляет 282,8 чел.см.. Продолжительность выполнения работ составила 26 
дней определена по графику производства работ (см. граф. часть лист 6). 
Выработка 1,6м3. 




5 Организация строительного производства 
 
5.1 Объектный строительный генеральный план на возведение 
надземной части здания 
 
5.1.1 Область применения строительного генерального плана 
 
Данный стройгенплан составлен на основной период строительства 
(возведение надземной части), в нем была спроектирована площадка, 
непосредственно прилегающая к строящемуся зданию, и определено 
расположение временных зданий и сооружений, открытых и закрытых складов, 
инженерных сетей и коммуникаций, строительных машин и устройств, 
необходимых для возведения проектируемого объекта строительства. 
 
5.1.2 Характеристика строительной площадки и оценка развитости 
транспортной инфраструктуры 
 
Земельный участок под строительство расположен на ул. Маерчака в г. 
Красноярск. На территории участка строительства ничего не расположено.  
Зеленые насаждения и инженерные сети в районе строительства занимают 
достаточно большое пространство. 
Главный фасад здания ориентированный на главную дорогу. 
 
5.1.3 Выбор монтажного крана 
 
Расчет и выбор крана на основной период строительства произведен в 
разделе 4 пояснительной записки. 
 
5.1.3.1 Размещение крана на объекте 
 
Поперечная привязка крана: 
Поперечную привязку гусениц стрелового крана или минимальное 
расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части здания В, 
м, определяем по формуле: 
, 
где - радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
- минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания; 
Продольная привязка самоходного крана к зданию определяется 
графическим способом с таким расчетом, чтобы зоны работы кранов со всех 
стоянок перекрывали площадь, на которой монтируют конструкции. 
При этом число стоянок принимают минимально необходимым. 
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5.1.3.2 Определение величины опасных зон 
 
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
Определение величины опасных зон при организации строительной 
площадки (КС-6362) 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, рабочую зону работы 
крана, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. При определении 
величины опасных зон использовались следующие нормативные документы 
[29, 30, 31] 
1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
, 
где  – наибольший габарит временно закрепленного элемента, м; 
 – расстояние отлета при падении временно закрепленного элемента со 
здания, м (по рисунку 15 РД 11-06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
Радиус рабочей зоны: 
  
3. Зона перемещения груза 
  
4. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле: 
  
где  –  максимальный вылет крюка крана; 
 – ширина перемещаемого груза, м; 
 – длина перемещаемого груза, м; 
 – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном, м 
(по рисунку 15 РД11-06-2007). 
Зоны потенциально действующих опасных факторов относят участки 
территории вблизи строящегося здания и этажи здания в одной захватке, над 
которыми происходит монтаж конструкций ограждаются сигнальными 
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ограждениями в соответствии с ГОСТ 23407 - 78. Производство работы в этих 
зонах требуют специальных организационно-технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работающих. 
 
5.1.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильных 
транспортом. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 
подъезд к складам и бытовым помещениям. При разработке схемы движения 
автотранспорта максимально используем существующие и проектируемые 
дороги. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. При трассировке 
дорог соблюдаются максимальные расстояния: 
между дорогой и складской площадкой – 1м. 
ширина проезжей части – 3,5 м. 
На участках дорог, организовано одностороннее движение, в зоне 
выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, 
длину участка уширения приняли 12м. 
Радиусы закругления дорог приняли 12м, но при этом ширина проездов в 
пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м. 
 
5.1.5 Проектирование складов 
 
Материальное и техническое обеспечение объекта материалами, 
изделиями и конструкциями осуществляется промышленными предприятиями 
и предприятиями стройиндустрии, складами оптовой поставки и магазинами 
розничной торговли посредствам их доставки автотранспортом. 
Запас строительных материалов на объекте принят в размере 14 дневного 
объема потребления. Материалы складируются на открытых площадках 
складирования с соблюдением норм и требований техники безопасности. 
Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, 
изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. 
Площадки складирования с небольшим уклоном для водоотвода. На не 
дренирующих грунтах помимо планировки cделана подсыпку из щебня или 
песка толщиной 5-10см. 
Территориальное расположение строящегося объекта не создает проблем в 
решении вопросов временного складирования материалов и конструкций, 
проезда транспортных средств и перемещения рабочих на стройплощадке. 
Необходимый запас материалов на складе:  𝑃𝑃=𝑃𝑃общ𝑇𝑇∙𝑇𝑇н∙𝐾𝐾1∙𝐾𝐾2,  
где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период;  
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Т – продолжительность расчетного периода, дн.;  
Тн – норма запаса материала, дн.;  
К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад;  
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода.  
Полезная площадь склада: 𝐹𝐹=𝑃𝑃𝑉𝑉,  
где 𝑉𝑉 – кол-во материала, укладываемого на 1м2.  
Общая площадь склада: 𝑆𝑆=𝐹𝐹𝛽𝛽,  
где 𝛽𝛽 – коэффициент использования склада.  
Склады для стеновых панелей, плит перекрытия и лестничных маршей – 
открытые с коэффициентом использования склада β=0,7; склады для дверных и 
оконных блоков – закрытые с коэффициентом использования склада 𝛽𝛽=0,7.  
 
Таблица 2 – Результаты расчета приобъектных складов 
Наименование 
материалов Ед. изм. Робщ Тн q Рскл Sтр 
Цемент (з)  т 5,04 14 1 0,14 0,5 
Песок, щебень (о)  м3 21,85 14 0,5 0,7 0,7 
Двери и окна (з)  м2 305,4 14 2,3 9,67 40,22 
Лестничные марши (о)  шт. 2 14 2,4 0,19 0,3 
Металлические балки, 
прогоны, колонны (о)  шт. 200 14 2,3 11,25 30,98 
Кирпич (о)  тыс. шт. 16,3 14 2,4 0,76 1,83 
Сэндвич-панели (о)  м2 3521 14 2,5 123,8 410,58 
 
Итого для строительства автомобильно-технического центра, площадью 
S=6107,4м2, требуется:  
- открытых складов и навесов – 464,09м2;  
- закрытых складов – 40,72м2;  
Общая площадь склада – 505,41м2. 
 
5.1.6 Потребность в трудовых ресурсах 
 
Удельный вес различных категорий, работающих (рабочих, инженерно- 
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
Ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие − 85%; 
ИТР и служащие − 12%; ПСО − 3%; в том числе в первую смену рабочих − 
70%, остальных категорий − 80%.  
По графику производства работ максимальное количество рабочих – 56 




5.1.7 Потребность во временных инвентарных зданиях 
 
Исходя из потребности строительства в кадрах (см. таблицу 4) имеем: 
наибольшее количество работающих 56 человек. 
Площадка для размещения бытовых помещений располагается на не 
затапливаемом участке, имеет водоотводные канавы, переходные мостики и 
подъезды для пожарных машин. 
Административно-бытовые здания располагаются за пределами опасных 
зон крана следуя [29]. 
Расстояние между вагончиками принимаем 15м, следуя [29]. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, 
помещений для обогрева и туалетов принимаем 150м, следуя норм [29]. 
Бытовые помещения оснащены автоматической звуковой пожарной 
сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 150м. 
Кроме того на площадке с размещаемыми административно-бытовыми 
помещениями установлены:  
− Щит со средствами пожаротушения; 
− Бочка с водой вместимостью 250л; 
− Ящик с песком вместимостью 0,5  и лопатой. 
О месте нахождения средств пожаротушения вывешены надписи или 
соответствующие указатели. 
Для освещения помещений применяются электролампы мощностью до 
60В в потолочных плафонах. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая 
формула рассчитывается согласно [32]: 
  
где  – требуемая площадь, ; 
N – общая численность работающих; 
 – нормативный показатель площади, . 
Гардеробная :  
N – общая численность работающих. 
Душевая :  
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Умывальная :  
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Сушилка :  
N – численность работающих  в наиболее многочисленную смену. 
Помещение для обогрева:  
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N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
Туалет: 
 
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 
соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты учитывающие соотношение, для мужчин и 
женщин соответственно. 
Для инвентарных зданий административного назначения:  
  
 – требуемая площадь, ; 
 – нормативный показатель площади, ; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену. 
Полученные данные сводим в табл.№5. 











Гардеробная 39,2 50 1 
Душевая 21,6 22 1 
Умывальная 8 6 1 
Сушилка 8 6 1 
Помещение для обогрева 4 6 1 
Туалет 4,12 5 1 
Инвентарные здания 
административного назначения 32 40 1 
 
5.1.8 Потребность в электроэнергии 
 
Обеспечение объекта электроэнергией, на период строительства, решается 
временным подключением к существующим электросетям. 
Освещение строительной площадки выполнить прожектором ПЗС-45 с 
лампами со световым потоком 2лк, по 1 в прожекторе, угол наклона 60 град. к 
горизонту, ось на середину участка. 
Временные внутриплощадочные сети электроснабжения подключаются к 
соответствующим сетям в местах указанных на генплане. 
82 
 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период 
максимального объема СМР по формуле: 
 кВт 
где  – сумма номинальных мощностей в сети, кВт; 
 – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева, кВт; 
 – тоже для наружного освещения объектов и территории, кВт; 
 – тоже для сварочных трансформаторов, кВт; 
 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
 – тоже, для внутреннего освещения; 
 – тоже, для наружного освещения; 
 – тоже, для сварочных трансформаторов. 
Количество прожекторов рассчитываем по формуле: 
  
где  – удельная мощность, Вт/м2 (при освещении прожекторами ПЗС-45 
равна 0,2-0,3Вт/м2);  
 –  освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным, для ПЗС-45 
равна 2лк;  
 – площадь, подлежащая освещению, 10347 ;  
 – мощность лампы прожектора, для ПЗС-45 равна 1500Вт 
 
5.1.9 Временное водоснабжение строительной площадки 
 
Потребность  в воде определяется суммой расхода воды на 


















Приготовление бетона м3 84 250 1,6 0,47 
Производство штукатурных работ м2 602 190 1,6 2,54 
Поливка бетона м3 84 300 1,6 0,56 
 
ИТОГО: л/с 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с: 
  
л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
 – численность работающих в наиболее загруженную смену (70% 
рабочих и 80% ИТР и других категорий); 
 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
л – расход воды на прием душа одним работающим; 
 – численность пользующихся душем (до 70% рабочих); 
минут – продолжительность использования душевой установки; 
ч – число часов в смене. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства =20л/с. 
 
5.1.10 Мероприятия по охране труда 
 
При выполнении работ необходимо строгое соблюдение требований мер 
безопасности труда, изложенных в Приказе Минтруда России №336н от 1 июня 
2015 г. 
Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным 
государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, 
Госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной и технической, пожарной). 
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом–
допуском, несут руководители строительных организаций, участвующих в 
работе в строительстве магазина автозапчастей. 
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Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 
выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 
выполняемых работ. 
 На границах зон, постоянно действующих опасных производственных 
факторов, устанавливаются предохранительные защитные ограждения, а зон 
потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и 
знаки безопасности. 
Рабочие и руководители должны быть обеспечены спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми 
нормами». 
Допуск посторонних лиц на территорию строительства запрещен. 
Площадку строительства во избежание доступа посторонних лиц 
предусмотрено оградить временным ограждением на период строительства. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране 
труда и окружающей среды, пожарной безопасности должны быть указаны по 
видам в проекте производства работ. 
Опасные зоны постоянно действующих и потенциально действующих 
опасных производственных факторов должны быть ограждены защитным и 
сигнальным ограждением ГОСТ 23407-78 и по границе выставлены 
предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток. 
Ограждения, примыкающие к местам массового перехода людей, необходимо 
оборудовать сплошным защитным козырьком. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75м от 
рабочих мест. 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения. 
 
5.1.11 Мероприятия по пожаробезопасности 
 
При выполнении работ необходимо строгое соблюдение требований мер 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с 
изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 31 июля 2018 
года)». 
Места производства должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 
сентября 2016 года № 947. На объекте должно быть назначено лицо, 
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ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения. Все работники должны уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 
К началу строительных работ строительную площадку обеспечить 
противопожарным водоснабжением от пожарного гидранта на существующей 
водопроводной сети. 
У въездов на строительную площадку вывесить планы пожарной защиты 
по ГОСТ 12.1.114-82. 
Временные дороги отсыпать гравийно-песчаной смесью толщиной 40см. 
или выложить из сборных железобетонных дорожных плит. 
Установить ворота при въезде на строительную площадку шириной не 
менее 4м. 
Расстояние от края проезжей части до стен здания не превышает 25м. 
Бытовые помещения оборудовать с соблюдением требований пожарной 
безопасности. По бытовым и производственным помещениям назначить 
ответственных за пожарную безопасность. 
Все электроустановки монтировать и эксплуатировать в соответствии с 
требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др. нормативными документами. 
Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке 
необходимо своевременно очищать площадку от строительного мусора. 
Для ликвидации первичных очагов пожара предусмотреть пожарные 
посты, оборудованные средствами первичного пожаротушения: 
1. Огнетушители: 
Строящееся здание – 1шт. на 200м2 площади пола, но не менее 2шт. на 
этаж. 
Бытовые помещения – 1шт. на 200м2 площади пола. 
2. Ящики объемом 0,5м3 с песком и лопатой: 
Строящееся здание – 1шт. на 200м2 площади пола. 
3. Бочки с водой емкостью 250л. И 2 ведра. 
Строящееся здание – 1шт. на 200м2 площади пола. 
Строительные леса – 1шт. на 20м. длины лесов по этажам, но не менее 
2шт. на этаж. 
На территории временных зданий разместить пожарный щит с 
минимальным набором пожарного оборудования: 
− топоров – 2шт. 
− ломов и лопат – 2шт. 
− багров железных – 2шт. 
− ведер, окрашенных в красный цвет – 2шт. 
 
5.1.12 Технико-экономические показатели строительного 
генерального плана 
 
Технико-экономические показатели строительного генерального плана 
представлены на графическом листе 7. 
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5.2 Определение нормативной продолжительности строительства 
 
Здание автомобильно-технического центра, площадью 3839,4м2, объемом 
20468,7м3. 
Согласно [33] в разделе «автомобильный транспорт» для Автономное 
автотранспортное предприятие с полным объемом работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава по числу 
обслуживаемых легковых автомобилей в час 80 шт. и 120 шт. 
продолжительность строительства составляет соответственно 12 и 14 месяцев, 
согласно чего применяем метод линейной интерполяции: 
 - Продолжительность строительства на единицу прироста 
мощности. 
Прирост мощности составляет:  
шт. 
мес. – нормативная продолжительность для 
обслуживания 90 шт. легковых автомобилей в час. 
Продолжительность строительства объектов, сооружаемых из легких 
металлических конструкций комплектной поставки, устанавливается с 
коэффициентом 0,75 к настоящим нормам, кроме объектов, нормы на которые 
разработаны с учетом этих конструктивных решений. 
По условию 1 свая приходится на 1 м несущей стены. 100 свай 
увеличивают продолжительность строительства на 10 дней. Количество свай 
составило 252 штуки, что увеличит продолжительность строительства на 1,14 
мес. 
  
Общая продолжительность строительства составляет 11 месяцев. 
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6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
6.1 Составление локального сметного расчета 
 
В данной курсовой работе был составлен локальный сметный расчет на 
общестроительные работы и на выполнение работ по технологической карте, а 
именно на устройство металлического каркаса.  
Сметная документация составляется в соответствии с [35] «Методика 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации». Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительство и монтаж объектов промышленного и 
гражданского строительства. 
Сметная стоимость пересчитывается в текущих ценах по состоянию на I 
квартал 2020 года с использованием индекса изменения сметной стоимости для 
Красноярского края равного 8,37, (для прочих объектов), согласно [34] 
Накладные расходы определены в соответствии с [35] (Методические 
указания по определению величины накладных расходов) в процентах от фонда 
оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-
монтажных работ.  
Сметная прибыль определена в соответствии с [36] (Методические 
указания по определению величины сметной прибыли) в процентах от фонда 
оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительно-
монтажных работ.  
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительно – монтажных 
работ [36]. 
Лимитированные затраты учтены по следующим действующим нормам: 
1) Дополнительные затраты на возведение временных зданий и 
сооружений при строительстве зданий коммунального и бытового назначения –
2,4 % [4, пн 5.2.2] 
2) Дополнительные затраты на производство строительно – монтажных 
работ в зимнее время для зданий по ремонту и обслуживанию машин– 2,8 % [5, 
пн.7.2]. 
3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения – 2% [6, пн. 
4.96). 
Налог на добавленную стоимость составляет 20 %. 
Локальный сметный расчет на общестроительные работы приведен в 
приложении Г. 
Локальный сметный расчет на возведение металлического каркаса 




6.2 Структурный анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы 
 
Анализ структуры сметной стоимости на общестроительные работы по 
разделам локального сметного расчета в приведен в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам  
Наименование разделов ЛСР Общая стоимость, руб. Удельный вес, в % 
Земляные работы и фундаменты 8291999,22 8,84 
Возведение надземной части здания 17533775,14 18,68 
Стены наружные и внутренние, 
перегородки 15842722,27 16,88 
Устройство кровли 6611289,57 7,04 
Оконные и дверные проемы 12922682,63 13,77 
 Полы 8458218,80 9,01 
Отделочные работы 3177087,36 3,39 
Лимитированные затраты 5369997,01 5,72 
НДС 15641554,40 16,67 
Итого 93849326,40 100,00 
 
На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 







Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам, % 
 
Таким образом, наибольший удельный вес приходится на возведение 
надземной части здания – 26,17 %, а наименьший на отделочные работы – 3,39 
%. 




Рисунок 6.2 – Сметная стоимость разделов сметного расчета, в рублях 
 








































Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 
составным элементам в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по составным элементам 
Вид затрат Сметная стоимость, руб. Сметная стоимость, в % 
Прямые затраты, всего 64965502,25 69,22 
в том числе     
материалы 55509068,66 59,15 
машины и механизмы 2573591,601 2,74 
основная заработная плата 6882841,98 7,33 
Накладные расходы 4907821,202 5,23 
Сметная прибыль 2964451,543 3,16 
Лимитированные затраты 5369997,01 5,72 
НДС 15641554,40 16,67 
Всего 93849326,40 100,00 
  
На рисунке 6.3 представлена структура сметной стоимости локального 




Рисунок 6.3 – Структура локального сметного расчета на 

















Таким образом, наибольший удельный вес приходится на материалы – 
59,15 %, а наименьший на машины и механизмы – 2,74 %. 




Рисунок 6.4 – Структура локального сметного расчета 
по составным элементам, в рублях 
 
6.3 Структурный анализ локального сметного расчета на возведение 
металлического каркаса 
 
Анализ структуры сметной стоимости возведения металлического каркаса 
по составным элементам в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на возведение 
металлического каркаса по составным элементам 
Вид затрат Сметная стоимость, руб. Сметная стоимость, в % 
Прямые затраты, всего 6429814,00 74,41 
в том числе     
материалы 5989597,70 69,31 
машины и механизмы 311157,7632 3,60 
основная заработная плата 129058,54 1,49 
Накладные расходы 142365,08 1,65 
Сметная прибыль 134455,93 1,56 
Лимитированные затраты 494449,62 5,72 
НДС 1440216,93 16,67 
















На рисунке 6.5 представлена структура сметной стоимости локального 





Рисунок 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам, % 
 
Таким образом, наибольший удельный вес приходится на материалы – 
69,31 %, а наименьший на основную заработную плату – 1,75 %. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Основные технико-экономические показатели проекта и соответствующие 
к ним пояснения представлены в таблице 6.4. 
 
Таблица 6.4 – Основные технико-экономические показатели строительства  
Наименование показателя, единицы измерения Ед.изм. Значения 
1. Объемно-планировочные показатели 
Площадь застройки (участка) м2 3956,6 
Общая площадь Sз  м2 4562,03 
Полезная площадь  м2 3965,45 
Количество этажей эт 2 
Материал стен  панели трехслойные 
Высота этажа м 3,5 
Строительный объем здания Vстр м3 25163,3 
Планировочный коэффициент К1  0,87 
Объемный коэффициент К2  6,35 
















Стоимость СМР, всего по локальной смете, руб, тыс. руб 93849,33 
Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) руб 20571,83 
Сметная стоимость 1 м2 площади (полезной) руб 23666,75 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема руб 3729,61 
Сметная себестоимость на общестроительные работы, 
приходящаяся на 1 м2 площади руб 16467,55 
Сметная рентабельность производства (затрат) на 
общестроительные работы % 4,10 
Трудоемкость производства чел-ч 33391,02 
3. Показатели по ЛСР на устройство 
металлического каркаса   
Сметная стоимость работ на устройство 
металлического каркаса тыс. руб 8641301,56 
Трудоемкость производства чел-ч 1666,99 
Нормативная выработка руб/чел.-ч 5183,78 
4. Прочие показатели проекта 
Продолжительность строительства ё мес 11 
 
Таким образом, технико-экономические показатели свидетельствуют о 
целесообразности строительства здания автотехнического центра по 





В результате выполнения квалификационной работы заключается в 
проектировании «Автомобильно-технического центра по ул. Маерчака в г. 
Красноярске» на основании возросшего числа владельцев легкового 
автомобильного транспорта.  
Для достижения указанных целей были учтены особенности участка 
строительства, логистические факторы и на их основании выбраны 
конструкции для строительства.  
В данном проекте показано, что выбранные конструкции оптимально 
подходят для данного места строительства.  
Задание на дипломное проектирование на тему «Автомобильно-
технического центра по ул. Маерчака в г. Красноярске» выполнено в полном 
объеме в соответствии с учебной программой и составляет 7 листов 
графической части и 120 листов пояснительной записки.  
Дипломный проект выполнен на основании литературы, принимаемой в 
строительстве, целью которой является создание наиболее современного и 
практичного здания.  
Технико-экономические показатели проекта подтверждают 
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Приложение А – Выбор конструкции заполнения оконных проемов 
 
1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с требованиями [15, 16, 22] 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Промышленное 
Вид ограждающей конструкции: Двухкамерный стеклопакет 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
3. Расчет: 
По [23] табл. 4 определяем нормируемое значение сопротивления 
теплопередаче окон: 
Rrec= a ∙ 𝐷𝐷𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 = 0,00005 ∙ 6392 + 0,2 = 0,5196  м2·°С/Вт По ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» 
подбираем стеклопакет - двухкамерный стеклопакет (4М1-10Ar-4M1-10Ar-





Приложение Б - Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 
 
1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с [15, 16,  22]. 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Промышленное 
Вид ограждающей конструкции: Плита перекрытия 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
3. Расчет: 
 




слоя δ, м 
Плотность 
материала 
γ, кг/м3 Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м0С 
















Рисунок Б.1 -  Конструкция чердачного   перекрытия 
 
По СНиП 23-02-2003 табл. 4 определяем нормирующее значение 
сопротивления теплопередаче перекрытий чердачных: 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = a ∙ 𝐷𝐷𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 = 0,00035 ∙ 6392 + 1,3 = 3,5372(м2 ∙0 С)/Вт  Расчет производится по формуле 8 СП: 𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑅𝑅1 + 𝛿𝛿2𝜆𝜆2 + 1𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖  где R1 – термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты 
перекрытия. 
Термическое сопротивление железобетонной пустотной плиты 
перекрытия определяем согласно п.9.1.7 [16]. Для плоских ограждающих 
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конструкций с теплопроводными включениями, приведенное термическое 
сопротивление определяется следующим образом: 
а) плоскостями, параллельными направления теплового потока, 
ограждающая конструкция (или ее часть) условно разрезается на участки, из 
которых одни участки могут быть однородными - из одного материала, а 
другие неоднородными – из слоев с различными материалами; 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяется по 
формуле 10 [16] применительно к термическому сопротивлению, где 
термическое сопротивление участков конструкции определяется по формуле 
6  [16]; 
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 
ограждающая конструкция (или ее часть) условно разрезается на слои, из 
которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие 
неоднородными – из слоев с различными материалами; 
Термическое сопротивление однородных слоев определяется по 
формуле 6 СП 23-101-2004, неоднородных по формуле 10 [16] и термическое 
сопротивление ограждающей конструкции – как термических сопротивлений 









Рисунок Б.2. – Железобетонная плита перекрытия 
 
Для упрощения расчета заменяем круглые пустоты в плите 
квадратными, сторону квадрата определяем по формуле: а = 𝑑𝑑2 ∙ √𝜋𝜋;   где 𝑑𝑑 − диаметр пустот,мм.  а = 1592 ∙ √𝜋𝜋 = 141 мм. = 0,141 м.  Расчет производим на повторяющемся участке шириной – 0,185 м., 
длиной – 1 м. 
Определяем площадь данного участка: А=0,185·1=0,185 м2; 
площадь I участка – А1=0,141·1=0,141 м2; 
площадь II участка – А2=0,044·1=0,044 м2. 
а) приведенное термическое сопротивление на первом участке по 
формуле 7 [16]: 𝑅𝑅1 = Rжб + Rвп + Rжб = 0,03951,92 + 0,15 + 0,03951,92 = 0,19 (м2 ∙0 С)/Вт  
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где Rвп – термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек, 
таблица 7 [16]; 
Термическое сопротивление на втором участке определяется так же по 
формуле 7 [16]: 𝑅𝑅2 = Rжб = 0,22/1,92 = 0,115 (м2 ∙0 С)/Вт. Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем по 
формуле 10 [16] 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐴𝐴/(∑ ( 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑅𝑅0𝑖𝑖𝑟𝑟 ))𝑚𝑚𝑠𝑠=1 , где – Аi ,Rr0i – соответственно площадь i-го участка характерной части 
ограждающей конструкции, м2, и его сопротивление теплопередачи, 
(м2 ∙0 С)/Вт. 
А – общая площадь конструкции равная сумме площадей отдельных 
участков; 
m – число участков ограждающей конструкции, с различным 
приведенным сопротивлением теплопередаче. 
RaT=0,185/(0,141/0,19+0,044/0,115)=0,165 (м2 ∙0 С)/Вт. 
б) приведенное термическое сопротивление определяем плоскостями, 
перпендикулярными направлению теплового потока: 
Rжб=0,0395/1,92=0,02·2=0,04 (м2 ∙0 С)/Вт (формула 6 СП); 
Rнеодн.сл. =0,185/((0,141/0,15)+0,044/(0,14/1,92))=0,120 (м2 ∙0 С)/Вт 
(формула 10 СП 23-101-2004); 𝑅𝑅T = 0,04 + 0,12 = 0,16 (м2 ∙0 С)/Вт; так как величина RaT не превышает величину 𝑅𝑅T более чем на 25%, приведенное термическое сопротивление пустотной плиты определяем по 
формуле 19 [16]: 
Rrк =( RaT+2RT)/3; 𝑅𝑅1 = (0,165 + 2 · 0,16)/3 = 0,16 (м2 ∙0 С)/Вт. Далее определяем толщину утеплителя по формуле 8 [16]: 𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑅𝑅1 + 𝛿𝛿3𝜆𝜆3 + 1𝛼𝛼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖  
3,5372 =
18,7 + 0,16 + Х0,042 + 112;  Х = 0,1435м  





Приложение В - Теплотехнический расчет ограждающей 
конструкции 
1. Введение: 
Расчет произведен в соответствии с [15, 16, 22] 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Промышленное 
Вид ограждающей конструкции: сэндвич-панели 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
3. Расчет: 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями [16,23]. 
В качестве ограждающей конструкции здания выбраны сэндвич-панели. 




слоя δ, м 
Плотность 
материала 









Sandwich Batts C 





0,005 7850 58 
 
Величину градус-суток  отопительного периода 𝐷𝐷𝑑𝑑 ,℃ ∙ сут, определяем по формуле 2: СНиП 23-02-2003. 𝐷𝐷𝑑𝑑 = (𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖) ∙ 𝑧𝑧ℎ𝑖𝑖 = �20 − (−7,2)� ∙ 235 = 6392°𝐶𝐶 ∙ сут  
Так как величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определяем по 
формуле 1 [23]. 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟= a ∙ 𝐷𝐷𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 = 0,0002 ∙ 6392 + 1,0 = 2,2784  (м2 ∙0 С)/Вт Требуемое сопротивление теплопередачи R0 , (м2 ∙0 С)/Вт однородной, 
многослойной ограждающей конструкции определяем по формуле 8 [16]:  𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅si + Rk + Rsl = 1αint + δ1λ1 + δ2λ2 + 1αext ; 
2,2784 =
18,7 + 0,00558 + Х0,042 + 0,00558 + 123; 
Х = 0,089м. 
Принимаем толщину утеплителя равной 100 мм. 
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(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи АР
Сметная стоимость строительных работ ______________________ тыс.руб.
Средства на оплату труда __________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ____________________________________ чел.час













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ФЕР04-01-038-03 Шнековое бурение станками типа ЛБУ-50 
глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: 3
(100 м бурения скважины)
Скважины:
НР, (26359,88 руб.): 112% от ФОТ (23535,61 руб.)





11283,3 282344,44 13690,56 64877,48
9845,05
203776,4 78,8 1423,13
2 ФЕР05-01-073-01 Установка в скважину свай массой0: до 5 т
(1 свая)
Свайные работы:
НР, (20127,85 руб.): 130% от ФОТ (15482,96 руб.)





22 55337,78 11049,84 39755,94
4433,12
4532 5,98 1231,88
3 ФССЦ-441-3000 Сваи железобетонные
(м3)
Скважины
164,6 1954,9 1954,9 321776,54 321776,54
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Автомобильно-технический центр по ул.Маерчака в г.Красноярске
Общая стоимость, руб.
                                       Раздел 1. Земляные работы и фундаменты
№ 
пп
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер 
позиции норматива Количество
Затраты труда рабочих, 










4 ФССЦ-109-0013 Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ
(шт.)
Скважины
1,734 864,47 864,47 1498,99 1498,99
5 ФЕР05-01-010-01 Вырубка бетона из арматурного каркаса 




НР, (5289,05 руб.): 130% от ФОТ (4068,5 руб.)





0,51 22985,48 2741,86 20138,56
1326,64
105,06 1,4 288,4
6 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (721,32 руб.): 105% от ФОТ (686,97 руб.)





55594,27 28119,54 618,78 448,59
68,19
27052,17 163,03 79,33
7 ФЕР06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине поверху: до 1000 
мм
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (5812,21 руб.): 105% от ФОТ (5535,44 руб.)








109307,5 149351,46 5040,66 4731,69
494,78
139579,11 446,04 569,57
8 ФССЦ-204-0027 Горячекатаная арматурная сталь 







7664 7664 13493,16 13493,16
9 ФССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




0,55644 6964,64 6964,64 3875,4 3875,4
10 ФССЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




0,65754 7241,79 7241,79 4761,77 4761,77
11 ФССЦ-204-0025 Горячекатаная арматурная сталь 




0,54088 7917 7917 4282,15 4282,15
103
12 ФССЦ-204-0026 Горячекатаная арматурная сталь 




0,06 5650 5650 339 339
13 ФССЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 




0,058 7402,31 7402,31 429,33 429,33
14 ФССЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 




0,64276 8132 8132 5226,92 5226,92
15 ФЕР06-01-015-09 Установка закладных деталей весом: более 20 кг
(1 т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (89,57 руб.): 105% от ФОТ (85,3 руб.)





6800 3001,96 84,43 13,93
0,87
2903,6 21,8 9,31
16 ФЕР06-01-015-08 Установка закладных деталей весом: до 20 кг
(1 т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (229,07 руб.): 105% от ФОТ (218,16 руб.)







6800 2807,78 217,39 12,37
0,77
2578,02 63,22 23,97
17 ФЕР06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (10,11 руб.): 105% от ФОТ (9,63 руб.)




















  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 990 680,91 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы и фундаменты :







18 ФЕР09-03-002-01 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой до 25 м 
цельного сечения массой: до 1,0 т
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (5933,57 руб.): 90% от ФОТ (6592,86 руб.)





41,98 21837,06 5189,94 14380,2
1402,92
2266,92 10,47 565,38
19 ФССЦ-101-1063 Двутавры с параллельными гранями полок 
колонные К, сталь кипящая, N 20-24, 26-40
(т)
Строительные металлические конструкции
54 5783,4 5783,4 312303,6 312303,6
20 ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и 
под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (4263,08 руб.): 90% от ФОТ (4736,76 руб.)





107,48 16066,26 3912,93 9896,25
823,83
2257,08 18,25 383,25
21 ФССЦ-101-1008 Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0
(т)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
21 4218,49 4218,49 88588,29 88588,29
22 ФЕР09-03-012-13 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (2024,33 руб.): 90% от ФОТ (2249,25 руб.)





122,52 12793 1477,75 8252,25
771,50
3063 6,59 164,75
23 ФССЦ-201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 




25 8060 8060 201500 201500
                                       Раздел 2. Возведение надземной части здания
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы и фундаменты
105
24 ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (4354,78 руб.): 90% от ФОТ (4838,64 руб.)







232,96 10087,76 4424,56 3799,52
414,08
1863,68 63,28 506,24
25 ФССЦ-201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
8 10046 10046 80368 80368
26 ФЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (433,22 руб.): 90% от ФОТ (481,35 руб.)





85,5 1517,64 414 847,14
67,35
256,5 15,79 47,37
27 ФССЦ-201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 
0,1 до 0,5 т
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
3 7712 7712 23136 23136
28 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии:
НР, (2031,19 руб.): 90% от ФОТ (2256,88 руб.)





202,72 10707,41 2252,89 371,23
3,99
8083,29 5,31 211,73
29 ФЕР13-03-004-24 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии:
НР, (34895,55 руб.): 90% от ФОТ (38772,83 руб.)





23038,2 966019,17 38407,98 8982,45
364,85
918628,74 106,2 4234,64
30 ФЕР07-01-006-04 Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 
при наибольшей массе монтажных элементов: 
до 5 т
(100 шт. сборных конструкций)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (3882,39 руб.): 130% от ФОТ (2986,45 руб.)









31 ФССЦ-444-2101 Панели железобетонные многопустотные
(м3)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве
172,8 1170 1170 202176 202176




НР, (69,51 руб.): 90% от ФОТ (77,23 руб.)





107,48 261,96 63,8 161,36
13,43
36,8 18,25 6,25
33 ФССЦ-101-1802 Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24
(т)
Строительные металлические конструкции
0,28832 5798,2 5798,2 1671,74 1671,74
34 ФССЦ-101-1734 Сталь листовая горячекатаная углеродистая 
обыкновенного качества общего назначения 
полуспокойная Ст3сп толщиной 13-20 мм
(т)
Строительные металлические конструкции
0,03928 5301,3 5301,3 208,24 208,24
35 ФССЦ-101-1801 Угловая неравнополочная сталь полуспокойная 
18пс, шириной большей полки 63-160 мм
(т)
Строительные металлические конструкции
0,0148 5317,52 5317,52 78,7 78,7
36 ФССЦ-201-0649 Косоуры
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,49338 9820,99 9820,99 4845,48 4845,48
37 ФССЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
0,3321 7571 7571 2514,33 2514,33
38 ФЕР07-05-015-01 Устройство лестниц по готовому основанию из 
отдельных ступеней: гладких
(100 м ступеней)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (697,78 руб.): 155% от ФОТ (450,18 руб.)





121,48 553,1 446,84 55,42
3,34
50,84 117,72 49,27
39 ФССЦ-448-2201 Ступени железобетонные лестничные
(м3)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве






Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль















40 ФЕР09-04-006-04 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м
(100 м2)
Строительные металлические конструкции:
НР, (24537,96 руб.): 90% от ФОТ (27264,4 руб.)





433,24 96203,76 21348,49 69075,57
5915,91
5779,7 170,24 2271,11
41 Прайс Панели трёхслойные стеновые с обшивками из 
стальных профилированных листов с 




1334,064 874,24 874,24 1166292,11 1166292,11




3,642 10898,65 10898,65 39692,88 39692,88
43 ФЕР08-02-002-04 Кладка перегородок армированных толщиной в 
1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из 
кирпича: керамического одинарного
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (36696,87 руб.): 122% от ФОТ (30079,4 руб.)





10516,1 301253,78 28961,9 9094,92
1117,50
263196,96 135,66 3395,3




57,56 548,3 548,3 31560,15 31560,15
  Строительные металлические конструкции
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 2 094 835,74 * 8,37
  Итого по разделу 2 Возведение надземной части здания
                                       Раздел 3. Стены наружные и внутренние, перегородки
108
45 ФССЦ-204-0029 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 
стали Вр-I диаметром 4 мм
(т)
Строительные металлические конструкции
1,726932 8830 8830 15248,81 15248,81
46 ФЕР08-02-001-08 Кладка стен внутренних при высоте этажа 
свыше 4 м из кирпича: керамического 
одинарного
(1 м3 кладки)
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (7276,3 руб.): 122% от ФОТ (5964,18 руб.)





815,51 115930,02 5480,99 3949,13
483,19
106499,9 5,05 659,49
47 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек до массой 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (359,99 руб.): 155% от ФОТ (232,25 руб.)





129,95 897,43 129,28 658,99
102,97
109,16 17,61 14,79
48 ФССЦ-442-5001 Перемычки железобетонные брусковые
(м3)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве


















  Строительные металлические конструкции
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 1 892 798,36 * 8,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Стены наружные и внутренние, перегородки :
  Итого по разделу 3 Стены наружные и внутренние, перегородки
                                       Раздел 4. Устройство кровли
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
109
49 ФЕР12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой
(100 м2 кровли)
Кровли:
НР, (4145,32 руб.): 120% от ФОТ (3454,43 руб.)





5272,03 228926,86 3382,44 955,94
71,99
224588,48 8,44 359,54
50 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 




НР, (2372,22 руб.): 120% от ФОТ (1976,85 руб.)





6516,18 15375,41 1970,99 46,25
5,86
13358,17 112,75 231,14
51 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
Кровли:
НР, (8571,8 руб.): 120% от ФОТ (7143,17 руб.)





1541,1 76041 7017,07 3373,07
126,10
65650,86 17,51 745,93
52 ФЕР12-01-013-01 Утепление покрытий плитами из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике: в один 
слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
Кровли:
НР, (9633,05 руб.): 120% от ФОТ (8027,54 руб.)





4967,77 224909,26 7635,62 5646,63
391,92
211627,01 21,02 895,45
53 ФССЦ-101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 




4050 6,46 6,46 26163 26163




55,2 1244,19 1244,19 68679,29 68679,29
55 ФЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из: 




НР, (12361,1 руб.): 90% от ФОТ (13734,55 руб.)





154,62 37194,39 12255,67 18831,23
1478,88
6107,49 35,5 1402,25
























57 ФЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проёмов)
Деревянные конструкции:
НР, (67,66 руб.): 118% от ФОТ (57,34 руб.)





122713,95 4303,8 56,55 13,62
0,79
4233,63 187,55 6,47
58 ФЕР10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проёмов)
Деревянные конструкции:
НР, (33,13 руб.): 118% от ФОТ (28,08 руб.)





119798,99 2658,93 27,89 7,44
0,19
2623,6 145,72 3,19
59 ФЕР10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе 
при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проёмов)
Деревянные конструкции:
НР, (1969,01 руб.): 118% от ФОТ (1668,65 руб.)









Итоги по разделу 4 Устройство кровли :
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Устройство кровли
  Кровли
  Монтаж металлических конструкций
  Строительные металлические конструкции
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 789 879,28 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
                                       Раздел 5. Оконные и дверные проемы
111




НР, (237,12 руб.): 118% от ФОТ (200,95 руб.)





3435,1 4009,85 200,23 16,93
0,72
3792,69 21,26 23,47
61 ФЕР15-01-070-01 Облицовка оконных проемов в наружных стенах 
откосной планкой из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием с устройством 




НР, (2008,24 руб.): 105% от ФОТ (1912,61 руб.)
СП, (1051,94 руб.): 55% от ФОТ (1912,61 руб.)
132,82 143,07
14,40
0,23 128,44 19002,56 1912,61 30,55 17059,4 1,55 205,87
62 ФССЦ-101-9468 Доски подоконные ПВХ
(м)
Отделочные работы
110,41 56,71 56,71 6261,35 6261,35
63 ФЕР10-01-047-04 Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью 
проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (1680,49 руб.): 118% от ФОТ (1424,14 руб.)





157903,6 162772,39 1409,69 490,51
14,45
160872,19 160,52 163,54
64 ФЕР10-01-047-05 Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью 
проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (1501,28 руб.): 118% от ФОТ (1272,27 руб.)





156064,15 228093,38 1262,09 569,48
10,18
226261,81 100,99 146,42
65 ФЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в перегородках и деревянных 
нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2
(100 м2 проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (539,66 руб.): 118% от ФОТ (457,34 руб.)





24007,74 10799,61 439,75 125,36
17,59
10234,5 115 49,02
66 ФССЦ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном глухим 
ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2
(м2)
Отделочные работы
60,1 214,7 214,7 12903,47 12903,47
112
67 ФССЦ-203-0205 Блоки дверные двупольные с полотном глухим 
ДГ 21-13, пл.2.63 м2
(м2)
Отделочные работы
41,4 207 207 8569,8 8569,8




49 94,68 94,68 4639,32 4639,32




1 94,68 94,68 94,68 94,68




17 94,68 94,68 1609,56 1609,56
71 ФЕР10-01-047-04 Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью 
проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (235,54 руб.): 118% от ФОТ (199,61 руб.)





157903,6 22814,98 197,59 68,75
2,02
22548,64 160,52 22,92
72 ФЕР10-01-047-05 Установка блоков из ПХВ в наружных и 
внутренних дверных проемах в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью 
проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (1343,57 руб.): 118% от ФОТ (1138,62 руб.)





156064,15 204132,41 1129,51 509,66
9,11
202493,24 100,99 131,03
73 ФЕР10-01-046-01 Установка ворот с коробками: стальными, с 
раздвижными или распахивающимися 
неутепленными полотнами и калитками
(100 м2 полотен и проемов)
Деревянные конструкции:
НР, (3827,9 руб.): 118% от ФОТ (3243,98 руб.)





61444,93 93823,1 3062,22 2280,18
181,76
88480,7 228,66 329,27




НР, (244434,17 руб.): 118% от ФОТ (207147,6 руб.)























75 ФЕР11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
Полы:
НР, (2919,05 руб.): 123% от ФОТ (2373,21 руб.)





553,38 22592,54 2074,03 2735,37
299,18
17783,14 7,7 247,44
76 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (4859,14 руб.): 105% от ФОТ (4627,75 руб.)





55594,27 189428,38 4168,4 3021,96
459,35
182238,02 163,03 534,41
77 ФССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 
мм, класс В 12,5 (М150)
(м3)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
327,8 580 580 190124 190124
78 ФЕР11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": последующий слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
Полы:
НР, (12803,44 руб.): 123% от ФОТ (10409,3 руб.)











3774 12,37 12,37 46684,38 46684,38
80 ФЕР11-01-007-01
Изм. вып.1
Затирка поверхности гидроизоляции песком
(100 м2 затирки)
Полы:
НР, (4306,83 руб.): 123% от ФОТ (3501,49 руб.)





14,48 4211,04 3475,78 269,94
25,71
465,32 12,8 411,33
  Отделочные работы
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 1 543 928,63 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
Итоги по разделу 5 Оконные и дверные проемы :
  Деревянные конструкции
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Оконные и дверные проемы
                                       Раздел 6. Полы
114
81 ФЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из 




НР, (42644,14 руб.): 123% от ФОТ (34670,03 руб.)





7744,64 285745,97 33670,29 3197,8
999,74
248877,88 119,78 3849,19
82 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
Полы:
НР, (792,27 руб.): 123% от ФОТ (644,12 руб.)





1127,07 2893,99 617,68 58,9
26,44
2217,41 39,51 77,73
83 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)
Полы:
НР, (14,98 руб.): 123% от ФОТ (12,18 руб.)





279,63 568,5 7,81 10,55
4,37
550,14 0,5 0,98




НР, (2628,84 руб.): 123% от ФОТ (2137,27 руб.)





22988,39 47934,52 2116,04 591,13
21,23
45227,35 114,33 224,93




НР, (163,23 руб.): 123% от ФОТ (132,71 руб.)





465,23 835,8 132,23 3,4
0,48
700,17 8,99 13,53
86 ФССЦ-101-1685 Ламинированное напольное покрытие
(м2)
Полы
196,74 211,31 211,31 41573,13 41573,13
87 ФССЦ-101-2167 Подложка под ламинат из экструдированного 
пенополистирола, толщина 3 мм
(м3)
Полы












Итоги по разделу 6 Полы :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.












НР, (503,51 руб.): 118% от ФОТ (426,7 руб.)
СП, (268,82 руб.): 63% от ФОТ (426,7 руб.)
0,485 5933,5
879,79
16,53 5037,18 2877,75 426,7 8,02 2443,03 97 47,05
89 ФЕР15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа 




НР, (12048,56 руб.): 105% от ФОТ (11474,82 руб.)





5335,4 78574,4 11358,07 4295,95
116,75
62920,38 102,46 1208,31




НР, (2419,48 руб.): 118% от ФОТ (2050,41 руб.)
СП, (1291,76 руб.): 63% от ФОТ (2050,41 руб.)
2,153 7057,79
952,35
15,16 6090,28 15195,42 2050,41 32,64 13112,37 105 226,07
91 ФССЦ-201-0819 Тяга подвеса 500
(шт)
Деревянные конструкции
183,59 0,62 0,62 113,83 113,83
92 ФЕР15-04-027-02 Третья шпатлевка при высококачественной 
окраске по дереву: потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (546,68 руб.): 105% от ФОТ (520,65 руб.)





52,37 696,87 519,6 5,61
1,05
171,66 16,65 54,58
93 ФЕР15-04-005-06 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску: 
потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (886,98 руб.): 105% от ФОТ (844,74 руб.)





1092,43 4447,3 840,94 25,37
3,80
3580,99 28,6 93,75
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Полы
                                       Раздел 7. Отделочные работы
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
116
94 ФЕР15-02-016-03 Улучшенное оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (8844,15 руб.): 105% от ФОТ (8423 руб.)





1130,38 19637,17 7781,86 965,23
641,14
10890,08 85,84 826,98
95 ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и 
бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
Отделочные работы:
НР, (15020,09 руб.): 105% от ФОТ (14304,85 руб.)





9190,68 102956,34 14136,64 276,69
168,21
88543,01 159,67 1538,26
96 ФЕР15-04-005-03 Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по штукатурке: 
стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (17209,04 руб.): 105% от ФОТ (16389,56 руб.)





























Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Отделочные работы
Итоги по разделу 7 Отделочные работы :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 379 580,33 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
  Итого по разделу 1 Фундаменты и земляные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



























  Производство работ в зимнее время 2,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 20%
  ВСЕГО по смете
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 2,4%
  Итого по разделу 5 Оконные и дверные проемы
  Итого по разделу 6 Полы
  Итого по разделу 7 Отделка
  Итого
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
  Итого по разделу 2 Каркас здания
  Итого по разделу 3 Стены наружные и внутренние, перегородки
  Итого по разделу 4 Кровля
118
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на устройство металлического каркаса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: технологическая карта
Сметная стоимость строительных работ ______________________ тыс.руб.
Средства на оплату труда __________________________________ тыс.руб.
Сметная трудоемкость ____________________________________ чел.час













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18 ФЕР09-03-002-01 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 
зданий и крановых эстакад высотой до 25 м 
цельного сечения массой: до 1,0 т
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (5933,57 руб.): 90% от ФОТ (6592,86 руб.)





41,98 21837,06 5189,94 14380,2
1402,92
2266,92 10,47 565,38
19 ФССЦ-101-1063 Двутавры с параллельными гранями полок 
колонные К, сталь кипящая, N 20-24, 26-40
(т)
Строительные металлические конструкции
54 5783,4 5783,4 312303,6 312303,6
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Автомобильно-технический центр по ул.Маерчака в г.Красноярске
№ 
пп
Наименование работ и затрат, единица 
измерения





                                       Раздел 1. Металлический каркас
Затраты труда рабочих, 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и 
под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (4263,08 руб.): 90% от ФОТ (4736,76 руб.)





107,48 16066,26 3912,93 9896,25
823,83
2257,08 18,25 383,25
21 ФССЦ-101-1008 Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0
(т)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
21 4218,49 4218,49 88588,29 88588,29
22 ФЕР09-03-012-13 Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (2024,33 руб.): 90% от ФОТ (2249,25 руб.)





122,52 12793 1477,75 8252,25
771,50
3063 6,59 164,75
23 ФССЦ-201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 
0,1 т
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
25 8060 8060 201500 201500
24 ФЕР09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (4354,78 руб.): 90% от ФОТ (4838,64 руб.)







232,96 10087,76 4424,56 3799,52
414,08
1863,68 63,28 506,24
25 ФССЦ-201-0779 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
(т)
Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
8 10046 10046 80368 80368
26 ФЕР09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 25 м
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР, (433,22 руб.): 90% от ФОТ (481,35 руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
27 ФССЦ-201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 
0,1 до 0,5 т
(т)
Строительные металлические конструкции


































Итоги по разделу 2 Металлический каркас :
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Металлический каркас
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 801 270,61 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 2,4%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 2,8%
  Итого
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 801 270,61 * 8,37
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:




  Строительные металлические конструкции
121





  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 20%
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